党岔镇余山至石山、朱阳湾至李三湾

通村公路竣工结算审计结果公告  
  〔2021年第号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组，于2020年6月29日至2020年7月17日,对党岔镇人民政府报送的党岔镇余山至石山、朱阳湾至李三湾通村公路竣工结算进行了审计。，现将审计结果公告如下：
一、基本情况

党岔镇余山至石山、朱阳湾至李三湾通村公路硬化工程于2017年3月经区发改局下达党岔镇余山村2017年扶贫公路中央预算内投资240万元（横政发改发〔2017〕32号），批建里程4公里。2017年2月区发改局批复党岔镇余山村道路可行性研究报告（横政发改发〔2017〕21号）。2017年11月区发改局批复该项目初设概算投资363.9172万元（横政发改发〔2017〕216号）。由于长庆采气二厂为方便余山村集气站生产，在余山村修建公路2公里，为避免重复投资，2017年12月区政府第104次专项问题会议研究同意将余山村通村公路项目调整为余山至石山段和朱阳湾至李三湾段各2公里，投资不变。 

该项目初步设计和概算由陕西年代建筑设计咨询有限公司编制，路基宽6米，路面宽4.5米，结构层为18厘米厚水泥混凝土面层+16厘米厚石灰土基层。预算由区财投办审查（横政财投函〔2017〕265号），2017年11月市发改局批复该项目招标实施方案（榆政发改发〔2017〕812号）。2017年11月经西安天合建设项目管理有限公司榆林分公司组织公开招投标，由陕西鹏达建工集团有限公司中标承建，合同价2397237元。建设内容主要包括青红砖边沟2750米、块石挡土墙580.3立方米、混凝土硬化道路18043平方米、波形梁钢板护栏1245米、1-1.0圆管涵14米，变更增加青红砖拦水带、挡土墙、跌水口、双壁波纹管、修复水毁路面等。监理业务由陕西中秦工程管理有限公司承担，2018年3月开工，2018年10月完工，2019年9月通过验收。

该项目送审建安工程投资3198501元，其中：余山至石山段1450916元（合同价1232965元，变更增加217951元），朱阳湾至李三湾段1394247元（合同价1164272元，变更增加229975元），水毁修复工程353337元。
二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资230750元
三、审计处理情况及建议
区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。


