二街人行道改造工程竣工结算审计结果公告

〔2023年第2号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组，于2020年8月4日至2022年3月11日,对区住房和城乡建设局报送的二街人行道改造工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

二街人行道改造工程涉及十个标段，2015年4月经区政府第20次专项问题会议研究同意实施铺装及绿化树池等工程，并同意该项目采取直接发包的方式进行。2015年6月横山区住建测绘有限责任公司在开工前进行工程量测量。2016年2月区财投办对该项目预算进行了审查（横政财投函〔2016〕21号），确定该项目招标控制价2422944.74元（N1标218057.19元，N2标218557.96元,N3标273218.02元,N4标280634.35元，N5标274774.43元，N6标279249.47元，N7标269326.71元，N8标270482.18元，N9标173979.96元，N10标164664.47元）。

该项目施工图由横山区设计室设计，施工改造任务分别由横山区建筑工程公司、陕西通远交通建筑有限责任公司、陕西宏安建设工程有限公司、榆林市圣伟建筑工程有限公司、榆林国华建筑工程有限公司、榆林市瑞宸建设工程有限公司、榆林市万新建筑工程有限公司、榆林市天运建筑工程有限公司、横山区第二建筑工程公司、横山区荣盛建筑工程有限责任公司承建，建设内容主要包括铺筑石灰稳定土、铺设人行道地砖、安砌侧缘石、方形树池、拆除人行道地砖、垃圾外运等。2016年2月开工，2016年4月完工，2019年9月通过验收。

该项目送审建安工程投资2493409.13元，其中：N1标254920.23元，N2标252159.31元,N3标273218.02元,N4标280634.35元，N5标274774.43元，N6标279249.47元，N7标269326.71元，N8标270482.18元，N9标173979.96元，N10标164664.47元。
二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资188567.59元

（二）多付工程款85308.46元

截至审计之日，区住房和城乡建设局已支付该项目工程款2390150元，审定该项目建安工程投资2304841.54元，多付工程款85308.46元。

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。






