平安乡村建设及村级综治视联网项目竣工结算审计结果公告
〔2023年第16号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2022年8月15日至2022年9月1日,对中共榆林市横山区委政法委员会报送的平安乡村建设及村级综治视联网项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
平安乡村建设及村级综治视联网项目2021年9月经区发展改革和科技局（横政发科发〔2021〕168号）文件批复项目实施方案，主要建设内容为平安乡村建设实施56套太阳能监控系统，村级综治视联网建设实施34套视频高清会议终端服务系统，项目总投资244.84万元，资金来源为市级专项资金。2021年5月区财政局（横政财发〔2021〕21号）文件下达财政预算115万元，9月（横政财政发〔2021〕9号）文件下达专项经费130万元。2021年9月经区财政投资评审中心（横政财评函〔2021〕73号）文件确定招标最高限价平安乡村建设项目121.26万元、村级综治视联网建设项目107.20万元。2021年10月经区发展改革和科技局（横政发科发〔2021〕192号）文件批复招标实施方案。2021年10月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织邀请招标，平安乡村建设项目由靖边县艺和商贸有限公司中标承建，合同价1210980元，村级综治视联网建设项目由中国电信股份有限公司横山分公司中标承建，合同价1059542元。监理单位为陕西顺富祥和项目管理有限公司。 工程于2021年10月开工，2021年11月完工。2022年8月通过初步验收。

该项目送审总投资2366282元，其中:建安工程投资2270482元（平安乡村建设项目1210940元、村级综治视联网建设项目1059542元）,待摊投资95800元（监理费45000元、招标代理服务费15800元、方案编制费35000元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资25429.40元

（二）结余资金10.91万元

2021年区财政局（横政财发〔2021〕21号）文件下达财政预算115万元，9月（横政财政发〔2021〕9号）文件下达专项经费130万元，审定该项目总投资234.09万元，结余资金10.91万元。

该行为不符合财政部《关于基本建设项目结余财政资金收回同级财政的通知》（财建〔2015〕707号）“一、项目主管部门应督促项目建设单位在项目竣工后抓紧办理工程款结算和清理项目结余的财政资金，结余的财政资金一律收回同级财政统筹使用。”的规定。
三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对存在的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。





