赵石畔镇农村环境集中连片整治项目工程竣工结算

审计结果公告
〔2023年第18号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2022年5月23日至2022年6月16日，对赵石畔镇农村环境集中连片整治项目工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

赵石畔镇农村环境集中连片整治项目经榆林市环境保护局和榆林市财政局《关于农村环境集中连片整治项目实施方案的批复》（榆政环发〔2018〕80号文件）下达后计划实施。2018年11月市财政局、环保局下达2018年度市级环境保护专项资金300万元（榆政财建〔2018〕148号文件）。
施工图及预算由榆林市中科环保科技发展有限公司编制，并由区财政投资评审中心审查（横政财评函〔2019〕18号文件）。该项目于2020年3月经榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织邀请招标，由陕西博淳建设工程有限公司中标承建，合同价2832006.13元（包含14万元的暂列金额）。该项目建设内容包括生活污水处理工程、饮用水水源保护工程、生活垃圾垃圾整治工程、环境保护宣传工程。监理业务由陕西中金建设监理有限公司承担，于2020年7月开工9月完工。2020年10月通过初验。

该项目送审工程投资2057305.52元，其中：合同内1551771.56元（扣除水源保护工程、生活垃圾垃圾整治工程、环境保护宣传和暂列金），变更签证505533.96元（1.污水站一体设备、调节池及化粪池增加土方开挖933.33立方米、淤泥开挖1226.41立方米、回填土方1541.55立方米、外购土方742.03立方米，化粪池检查井4座，金额112663.48元；2.增加直埋电缆510米；3.林场门前变更增加波纹管DN500126米、DN300126米、管沟土方开挖635.04立方米、回填土方512.50立方米、余土外运122.50立方米、检查井7座，平铺转450平方米；4.因2#污水站迁址增加14座检查井、DN300波纹管420米，土方315立方米；5.污水站围栏变更为砖墙基础护栏等）。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资 130436.19元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对存在的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。





