韩岔镇黄圪塄村榆树峁至韩家峁组道路硬化工程
竣工结算审计结果公告
                                        〔2023年第1号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局于2021年9月18日至2022年11月15日,对榆林市横山区农村综合改革事务中心报送的韩岔镇黄圪塄村榆树峁至韩家峁组道路硬化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

韩岔镇黄圪塄村榆树峁至韩家峁组道路硬化工程于2020年12月经区财政局下达专项经费180万元（横政财发〔2020〕187号），施工图由永建设计集团有限公司榆林分公司承担，道路全长3公里，路基宽5米，路面宽4.5米，结构组成为：18厘米厚C30混凝土面层+18厘米厚1：9灰土基层。预算由陕西卓尔凡项目管理有限公司编制，2021年5月区财政投资评审中心对该项目预算进行评审，核定招标最高限价173.1万元(横政财评函〔2021〕37号)。2021年6月区发科局以横政发科发〔2021〕85号文件批复招标实施方案，招标代理业务由陕西卓尔凡项目管理有限公司承担，2021年6月经邀请招标，由陕西喜归建筑劳务有限公司中标承建，合同价1725219元，完成内容主要包括混凝土面层13953平方米、1：9灰土基层15515平方米、铺砖路肩1639.33平方米、路基挖土4860立方米、边沟91.04立方米等；签证增加DN300双壁波纹管210米、DN400双壁波纹管210米、DN500双壁波纹管60米、积水窖一座、污水池一座、污水口33个、侧铺砖道路414平方米、修复水毁路面299.50平方米等。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担，2021年6月开工，2022年7月完工。

该项目送审总投资1838094.02元，其中：建安工程投资1763313.02元（合同内1439835元，签证增加323478.02元），待摊投资74781元（设计费33981元，招标代理费20800元，监理费20000元）。
二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资31376.04元
三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。






