横山区2018年地质灾害综合防治体系工程治理项目
竣工结算审计结果公告
                                        〔2023年第1号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局于2022年7月29日至2022年12月13日,对榆林市自然资源和规划局横山分局报送的横山区2018年地质灾害综合防治体系工程治理项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

横山区2018年地质灾害综合防治体系工程治理项目经区财政局下达2018年度地质灾害综合防治体系建设项目配套资金643.65万元（法云寺崩塌治理工程500.87万元，窑洼砭崩塌治理工程92.40万元，三个地质灾害排危除险点50.38万元）（横政财建发〔2020〕3号），2020年5月陕西核工业工程勘察院有限公司编制施工图预算，2020年8月区财政资金评审评价中心对该项目预算进行审查，审定法云寺崩塌治理工程招标最高限价387.65万元（建安费376.36万元，预备费11.29万元），窑洼砭崩塌治理工程招标最高限价72.53万元（建安费70.42万元，预备费2.11万元），文治富家地质滑坡治理工程招标最高限价18.55万元（建安费18.01万元，预备费0.54万元）（横政财评函〔2020〕48号）。

该项目分两次招标实施，2020年8月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2020〕175号、173号），批复法云寺崩塌治理工程投资387.65万元，窑洼砭崩塌治理工程和文治富家地质滑坡治理工程合计91.08万元。该项目招标代理业务由榆林和泰雅工程项目管理有限公司承担，2020年8月经邀请招标，法云寺崩塌治理工程由陕西省一八五煤田地质有限公司中标承建，合同价3855500元，主要建设内容包括坡面岩石处理、主动防护网、被动防护网，变更增加混凝土硬化等；窑洼砭崩塌治理工程和文治富家地质滑坡治理工程由陕西聚东建设工程有限公司中标承建，合同价907284.08元，主要建设内容包括坡面岩石处理、混凝土护脚墙、脚手架搭设、锚杆、挂网喷浆护坡、主动防护网、截水沟、排水沟、路面加固、土方开挖等。监理业务由中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队承担，2020年9月开工，2021年7月完工，2021年12月通过验收。 

该项目送审建安工程投资5070111.48元，其中：法云寺崩塌治理工程4129020元，窑洼砭崩塌治理工程和文治富家地质滑坡治理工程941091.48元。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资349269.50元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。






