横山区高镇李家洼村下张家洼组基础设施建设项目竣工决算审计结果公告
                                        〔2023年第1号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2022年12月19日至2023年2月24日,对榆林市横山区高镇人民政府报送的横山区高镇李家洼村下张家洼组基础设施建设项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

（一）工程项目基本情况

横山区高镇李家洼村下张家洼组基础设施建设项目位于高镇李家洼村下张家洼组,2019年12月经区长办公会确定下达专项经费350万元（横政财发〔2019〕138号）；2020年6月根据（榆政财预发〔2020〕36号）文件精神，下达专项经费预算290万元（横政财预发〔2020〕3号）；2020年9月区脱贫攻坚领导小组对该项目下达资金290万元（横脱贫发〔2020〕42号）,该项目共下达资金930万元。

2020年6月区发展改革和科技局对设计招标实施方案予以批复（横政发科发〔2020〕127号），批复总投资30.48万元。2020年7月经陕西君悦山河工程项目管理有限公司组织邀请招标，由榆林市绿巨人水利设计有限责任公司中标并承担设计业务。2020年9月区发展改革和科技局对该项目实施方案予以批复，批复概算投资930.39万元（横政发科审发〔2020〕102号），批复建设内容包括庄子沟沟道整治441亩，坡耕地整治50.81亩，混凝土道路硬化600米，1#道路长400米，宽5.32米以上，2#道路200米，宽3.8米以上，新修硬化机砖道路1450米，宽3.5米，路面高出田间0.3米，维修加固排洪渠1条，排洪桥1座。2020年10月区财政资金评审评价中心对该项目进行评审，确定最高招标限价829.22万元（横财政评函〔2020〕65号）。2020年10月区发展改革和科技局对项目招标实施方案予以批复（横政发科发〔2020〕213号）。2020年11月经榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织公开招投标，由陕西富新建筑工程有限责任公司中标承建，合同价8264984.39元。监理业务由建基工程咨询有限公司承担。项目于2020年12月开工，2021年5月完工，2021年8月通过初步验收。

该项目送审总投资9532067.67元，其中：建安工程投资9083720.17元（合同内7457215.61元，合同外变更新增1626504.56元）；待摊投资448347.50元（设计招标代理费3919.50元，设计费261300元,工程预算费29000元，工程招标代理费56000元，监理费98000元，手续费128元）。

（2） 财务收支情况

截至审计之日，高镇农村财务服务中心账面反映高镇李家洼村下张家洼组基础设施建设项目收入总计930万元，支出总计803.24万元，其中：工程款758.8万元，设计费26.13万元，监理费9.8万元，工程预算费2.9万元，招标代理费5.6万元，手续费0.0128万元。账面结转126.76万元。
二、审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资204160.32元
（二）部分变更新增工程审批程序不规范
经审计发现，该项目在施工过程中变更、新增工程审批程序不规范。
（三）工程进度款支付不规范

经审计，高镇人民政府在支付李家洼村下张家洼组基础设施建设项目进度款时，未在凭证中附进度统计报表及工程价款结算单等相关证明材料。

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定出具了审计报告。建议建设单位要加强建设项目管理，严格按照国家有关法律、法规和有关规定办理相关审批手续，规范项目建设程序。






