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[bookmark: _Hlk147566675][bookmark: _GoBack]                                        〔2023年第32号〕
[bookmark: _Hlk147566584]根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年6月6日至6月19日对区农村综合改革事务中心报送的高镇旗峰村果则塔河堤砌护工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
高镇旗峰村果则塔河堤砌护工程于2023年2月经区行政审批局批复该项目初设概算，批复投资171.89万元（横政审批农发〔2023〕2号）。横政财综改发〔2022〕4号文件下达该项目建设资金160万元。
该项目施工图由陕西开源隆泰水利设计有限公司设计，2022年11月区财政投资评审中心委托陕西金楷瑞泰工程管理有限公司对该项目预算进行了评审，核定招标控制价151.04万元（横政财评函〔2022〕317号）。2023年3月区发科局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2023〕33号）。2023年3月委托榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织邀请招标，由陕西江泰通建设工程有限公司中标承建，合同价1507764.99元。完成建设内容包括：新建河堤砌护190米，铺设M7.5浆砌石基础305立方米、M7.5浆砌石挡墙2278立方米、排水管砂砾石滤带388立方米、排水管道安装及土工布，土石方开挖、土方回填及外运等工程内容。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。
该工程于2023年4月开工，2023年5月完工，2023年5月通过初步验收。
该项目送审总投资1635135.01元，其中：建安工程投资1542900元；待摊投资92235.01元（设计费45000元,招标代理费13500元，监理费33735.01元）。
二、审计发现的主要问题
多计总投资35699.19元，其中：建安工程投资35673.13元，监理费564.18元。
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