
赵石畔镇驮巷村前高石畔淤地坝应急抢险维修工程竣工结算审计结果公告
                                       〔2023年第34号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年7月5日至7月17日对赵石畔镇人民政府报送的赵石畔镇驮巷村前高石畔淤地坝应急抢险维修工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

赵石畔镇驮巷村前高石畔淤地坝应急抢险维修工程始建于上世纪七十年代，1996年经维修加固增加了放水设施，坝体、放水建筑物两大件。2022年10月大坝卧管和涵洞内壁出现多处渗漏，出现溃坝风险。2022年10月区政府第56次专题会议研究确定由赵石畔镇人民政府负责按应急抢险工程实施。区行政审批局于2022年10月批复该项目实施方案，批复投资98万元（横政审批投发〔2022〕128号）。经镇政府组织党委扩大会议研究确定由榆林腾越金建筑工程有限责任公司承建，合同价970000元。该项目施工图由榆林宇泰水利技术有限公司设计，完成建设内容包括临时施工道路2.2公里,坝坡绿化,拆除放水卧管和旧涵管,对现状涵洞进行分段式封堵，抢险围堰长60米、宽6米、高8.5米,坝高10米，坝顶宽5米，坝顶长43米，坝体内坡比1:2，外坡比均为1:2。卧管垂直高度11米，放水孔直径0.45米，左岸新建卧管13个，卧管消力池1座,涵管消力池2座；安装DN800钢筋混凝土放水圆涵管56米；DN800排水涵管26米；排水明渠16米，排水渠35米,砖挡墙3道长42米，坝坡绿化等内容。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。工程于2022年10月开工，2022年11月完工。2023年5月通过验收。
该项目送审总投资1053094.68元，其中：建安工程投资969794.68元，待摊投资83300元。

二、审计发现的主要问题
多计总投资40997.86元，其中：其中建安工程投资16097.86元，待摊投资24900元



