
[bookmark: _Hlk147566642]李家坬村日光温室大棚工程竣工结算审计结果公告
[bookmark: _Hlk147566675][bookmark: _GoBack]                                        〔2023年第37号〕
[bookmark: _Hlk147566584][bookmark: _Hlk147566955]根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年5月26日至2023年5月29日,对夏州街道办事处报送的李家坬村日光温室大棚工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况		
夏州街道办事处李家坬村日光温室大棚工程总占地面积70.932亩。该项目于2022年6月经区行政审批服务局批复项目实施方案，批复投资390.23万元，资金来源为2022年第三批市级统筹整合财政衔接资金300万元，剩余部分由办事处自筹解决（横政审批投发〔2022〕55号）。该项目施工图由陕西开源隆泰水利设计有限公司设计，2022年6月经区财政投资评审中心审核确定该项目招标控制价为283.96万元（横政财评函〔2022〕52号）。2022年6月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案，并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕157号）。2022年6月委托由榆林祥辰锐项目管理有限公司组织邀请招标，由陕西开润盛世实业有限公司中标承建，合同价2837379.53元。完成建设内容包括温室大棚10座（长80米、宽12米）、硬化田间道路和场区停车场、卷帘机等机电设备及安装工程、卫生厕所4间、示范基地标识牌等；变更增加内容为温棚地圈梁、背墙加强柱、土方外运等内容。监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担。2022年7月开工，2022年11月完工。2022年12月通过初验。
该项目送审总投资3260944.21元,其中：建安工程投资3092344.21元,待摊投资168600元（设计费90000元、监理费56600元、招标代理费22000元）。 
二、根据审计发现的主要问题及
（一）多计建安工程投资52092.87元
（二）部分建设资金未足额落实到位，仍存在208851.34元的资金缺口
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