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[bookmark: _Hlk147566675][bookmark: _GoBack]                                        〔2023年第40号〕
[bookmark: _Hlk147566955][bookmark: _Hlk147566584]根据《中华人民共和国审计法》第十八条，我局派出审计组，于2023年5月26日至2023年6月10日对石湾镇人民政府报送的石湾镇旋水湾示范村羊场建设项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
 一、基本情况
石湾镇旋水湾示范村羊场建设项目位于旋水湾村沟台组头寸焉，2021年6月区自然资源和规划局横山分局对该项目是否符合城乡规划进行复函（横政资规函〔2021〕107号），2021年10月陕西省林业局批复该项目使用林地审核同意书（陕林资许准〔2021〕952号）。2022年7月区行政审批服务局批复该项目实施方案（横政审批投发〔2022〕73号），项目内容为项目平整土地20亩，硬化道路1公里，新建500立方米蓄水池一座，5个草料库480平方米，5个管理人员住宿房屋120平方米，新建饮水井一处配套相关配电设施，扩建羊舍5座，铺设上下水管道600米，购买山羊1000只,批复投资391.72万元，其中横巩衔发〔2022〕8号文件下达2022年中央财政衔接资金254万元，其余自筹解决。该项目施工图由禾泽都林设计集团有限公司设计，预算由陕西中财科达项目管理有限公司编制。预算经区财政评审中心委托陕西卓凡尔项目管理有限公司评审并确定招标控制价240.61万元（横政财评函〔2022〕103号）。2022年7月区发科局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2022〕130号），2022年8月委托陕西中财科达项目管理有限公司进行邀请招标，由陕西汇星建设工程有限公司中标承建，合同价2370314.11元，监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担，完成建设内容包括硬化道路及场地，新建羊舍5座2509平方米，标准化草料棚402.66平方米，新建470立方米蓄水池一座，5个管理员住房，5个产房，1个磅房，新建饮水井一处配套相关配电设施，养殖场其他配套设施等，变更增加内容包括草棚增加一跨，挖填土方等。2022年8月开工，2022年10月完工，2022年12月通过验收。
 该项目送审总投资2959222.89元，其中建安工程投资2874772.89元，待摊投资84450元（设计费60750元，监理费23700元）。  
二、审计发现的主要问题及处理结果
多计建安工程投资169313.75元
                             



