
自然资源和规划局横山分局报送的办公楼维修改造工程竣工结算审计结果公告
                                    〔2023年第44号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年8月25日至9月18日,对自然资源和规划局横山分局报送的办公楼维修改造工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
自然资源和规划局横山分局办公楼维修改造工程于2022年6月经区党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房领导小组办公室批复同意改造（横停建清理办发〔2022〕26号）。2022年7月区行政审批服务局批复该项目实施方案，批复总投资451.80万元，资金来源为区财政拨款（横政审批投发〔2022〕66号）。2022年8月区财政局下达资金300万元（横政财综发〔2022〕8号）。施工图由榆林市都市印象装饰设计工程有限公司设计，2022年7月鼎铭项目管理有限公司编制预算，区财政投资评审中心审核确定该项目招标控制价362.06万元（横政财评函〔2022〕113号）。2022年8月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案，招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕175号）。2022年8月委托榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织邀请招标由榆林市利昌建筑工程有限公司中标承建，合同价3617338.68元。建设内容包括维修改造建筑面积6450平方米，办公楼屋面防水保温、门窗更换、入口门厅台阶、金属栏杆扶手、院落道牙石、室内装饰装修、强弱电及设备、给排水管道系统及卫生洁具、采暖通风等及改造相应拆除工程，变更增加内容为真石漆、屋面防水卷材、控制屏、荧光灯。监理业务由榆林华成工程项目管理有限公司承担。2022年9月开工，2022年10月完工。2023年3月通过验收 。
该项目送审总投资4162144.29元,其中：建安工程投资3957544.29元,待摊投资204600元（设计费97000元、监理费70000元、招标代理费28300元、预算编制费9300元）。 

二、审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资60222.69元

（二）部分建设资金未足额落实到位，仍存在缺口
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