石马坬农场办公楼维修改造工程竣工结算审计结果公告
                                       〔2023年第47号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年8月25日至2023年10月13日对石马坬农场报送的石马坬农场办公楼维修改造工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

石马坬农场办公楼维修改造工程于2021年8月区国有资产经营办公室批复同意实施该项目（横国资发〔2021〕5号），该项目建设资金由单位自筹。

该项目施工图由陕西年代建筑设计咨询有限公司设计，2021年7月区财政投资评审中心委托陕西圣达招标有限公司对该项目预算进行了评审，核定招标控制价75.63万元（横政财评函〔2021〕49号）。2021年8月区发科局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2021〕163号）。2021年8月委托榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织邀请招标，由陕西宝得升建设工程有限公司中标承建，合同价755182.53元。完成建设内容包括：拆除三层办公楼外墙面层、屋面树脂瓦、后院室外旧混凝土面层及基层、宣传电子屏三处、宣传匾四处、摄像头四处、旧体育器材、旱厕一座及河道垃圾填埋等室外附属工程；办公楼外墙保温958平方米、真石漆喷刷967平方米、屋面树脂瓦安装24平方米、屋面防水140平方米、锅楼房外墙真石漆喷刷144平方米、后院室外混凝土路面硬化709平方米、新建两个车库、安装办公楼落水管五趟、开挖排水沟124米、新建两座污水井、砌筑大门墩台及外挂石材等工程内容。监理业务由陕西中秦工程管理有限公司承担。

该工程于2021年9月开工，2021年11月完工，2021年12月通过初步验收。

该项目送审总投资950573.20元，其中：建安工程投资895713.20元（合同价755182.53元，变更增加140530.67元）；待摊投资54860元(设计费36000元，招标代理费7560元，监理费11300元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资82513.96元

（二）部分新增工程未履行变更审批程序






