区纪委监委谈话室、业务用房及配套设施维修改造项目竣工结算审计结果公告
                                    〔2023年第50号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年9月12日至10月25日，对中国共产党榆林市横山区纪律检查委员会报送的区纪委监委谈话室、业务用房及配套设施维修改造项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

区纪委监委谈话室、业务用房及配套设施维修改造项目位于原政府宾馆院内。2020年10月经区国资办批准同意将原政府招待所调剂作为纪委办公用房使用（横国资函〔2020〕111号）。该项目地质勘察报告由榆林市吉昌岩土工程有限公司编制，2020年12月通过邀请招标的方式对该项目设计业务进行招标，确定由陕西德赛建筑工程设计有限公司为设计单位并编制可行性研究报告。榆林市仨友建筑施工图审查有限公司对施工图进行了审查。信访接待室、业务楼为维修工程，主要工程内容包括拆除旧装修，铺设块料地面、墙面抹灰、吊顶、更换门窗，屋面防水层保温层、外墙喷涂真石漆等，建筑面积2761.82平方米；谈话室、业务楼及配套用房为新建项目，建设内容包括铺设块料地面、墙面乳胶漆、吊顶、幕墙、安装监控、电气、通风、采暖、给排水等，建筑面积3984.50平方米；室外工程2181平方米和消防水池及水泵房251.24立方米。
2021年1月区政府第1次常务会议研究同意启动实施该项目。2021年2月区发科局批复项目建议书（横政发科发〔2021〕15号）。2021年2月区发科局批复该项目可研批复投资2600.44万元（横政发科发〔2021〕18号）。2021年4月区党政机关停止修建楼堂馆所和清理办公用房领导小组批复同意实施该项目（横停建清理组发〔2021〕3号）。2021年4月区发科局批复该项目初设概算投资3405.68万元（横政发科发〔2021〕62号）。2021年5月取得建设工程规划许可证和人防工程易地建设批准证书。预算由陕西华鼎工程咨询集团有限公司榆林分公司编制，预算价30321061.57元。2021年7月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定招标控制价2811.64万元（横政财评函〔2021〕47号）。根据《关于加强县级纪检监察机关标准化规范化专业化建设的指导意见》（陕纪发〔2020〕8号）、榆纪发〔2020〕8号文件和榆纪办函〔2020〕31号文件精神，对纪委监委办案专区场所设置、建设、管理和技术指标内容要求不宜公开 ，2021年7月6日区政府第24次专题会议研究确定，该项目属于涉密工程，同意该项目不组织公开招标，由区纪委常委会按照“三重一大”事项研究确定施工企业，并追加投资591.78万元。2021年7月经区发科局批复同意该项目不予公开招标（横政发科发〔2021〕113号）。2021年7月区住房和城乡建设局向区纪委推荐了三家建筑企业。根据“三重一大”相关文件要求，2021年7月9日，区纪委常委会议研究确定由横山区建筑工程公司承建，合同价28116435.22元。该项目累计落实建设资金3282.22万元，其中2021年2月区财政局下达了该项目专项资金2600.44万元（横政发财发〔2021〕7号），2021年9月下达该项目专项资金591.78万元（横政财发〔2021〕88号），区财政拨入其他资金90万元。施工企业编制结算价37772529.20元，2022年10月委托由榆林市恒博工程咨询有限公司对结算进行了审核，2023年3月出具结算审核报告，审减额3064957.14元，结算价34707572.06元。设计漏项增加的主要内容包括业务室一至三层地面增加地砖、窗台板、钢纱窗；谈话室和配套用房增加水玻璃桩，消防水池增加止水桩，外立面檐子造型变为铝塑板，室外增设人脸识别系统、影壁墙、门房等。监理业务由天元项目管理有限公司承担，2021年7月开工，2022年9月完工，2022年11月榆林市住房和城乡建设局出具了该项目消防验收意见书（榆住建消验字〔2022〕999号），2023年2月通过初验。
该项目送审总投资38021623.83元,其中：建安工程投资34864143.40元,其他工程投资-旧建筑物拆除521263.93元，其他投资-回购武装部家属院小房及占地375986元，待摊投资2260230.50元（房屋征收补偿费180000元，可研编制费50000元，地质勘察费18000元，测绘费20000元，地基检测费50000元，主体设计费632600元，岩土工程设计费34000元，设计漏项新增设计费118000元，施工图审查费17000元，拆除和设计业务招标代理费13000元，预算编制费75000元，结算编制及审核费121100元，监理费372299元，人防工程易地建设费117452.40元，绿化补偿费11963.20元，消防检测10000元，防雷检测费10000元，旧建筑物工程质量检测费55000元，沉降观测费8000元，城市基础设施配套费125311.20元，资产评估费4000元，自来水维修材料费35047元，天然气安装工料费176000元，缴天然气费3000元，其他费用3457.70元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资1018801.19元
超概算投资294.60万元

（三）建设资金未全部落实,形成资金缺口,涉及金额4180622.64元
部分设计漏项增加工程未履行相关变更审批程序



