
应急指挥大厅设计装修信息化数字化预案一体项目竣工结算审计结果公告
                                    〔2023年第53号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局派出审计组于2023年10月27日至2023年11月21日,对榆林市横山区应急管理局报送的应急指挥大厅设计装修信息化数字化预案一体项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
应急指挥大厅设计装修信息化数字化预案一体项目实施方案于2022年3月经区行政审批服务局横政审批投发〔2022〕35号文件批复，截至2022年12月区财政局下达该项目专项资金400万元。2022年3月区财政投资评审中心对该预算进行审查，审定招标最高限价377.41万元（横政财评函〔2022〕17号）。2022年4月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2022〕33号），招标代理业务由榆林瑞通工程项目管理有限公司承担，2022年4月经邀请招标，由榆林市巨邦诚电子科技有限公司中标承建，合同价3765962.65元，建设内容主要包括增建指挥中心数字化预案一体系统、指挥中心装修、建设白界镇等11个乡镇（社区）MCU及视频会议终端等。监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担，2022年6月开工，2022年7月完工，2023年8月通过验收。 

该项目送审总投资3833372.32元，其中：建安工程投资3765961.59元，待摊投资—监理费67410.73元。
二、审计发现的主要问题及处理结果

（一）多计建安工程投资104535.60元

（二）结余资金271163.28元
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