榆林市横山区赵石畔镇赵石畔村羊子示范园区项目竣工决算审计结果公告
                                       〔2023年第58号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年10月30日至2023年11月27日对榆林市横山区赵石畔镇赵石畔村羊子示范园区项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

榆林市横山区赵石畔镇赵石畔村羊子示范园区项目位于赵石畔镇赵石畔村，由榆林市横山区赵石畔镇人民政府组织实施。榆林市自然资源和规划局横山分局赵石畔所分别于2021年9月和11月批准项目选址符合设施农用地选址要求。赵石畔镇人民政府于2021年9月和8月对项目一期和二期设施农用地备案予以批复；2021年10月取得建设项目环境影响登记表，2022年1月区林业局对该项目使用林地予以备案。

2021年11月区畜牧兽医局下达2021年苏陕扶贫协作资金的通知（横政牧发〔2021〕83号），下达示范种羊场建设项目资金440万元和第二批市级衔接资金100万元。2022年7月区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组下达该项目中央衔接资金300万元（横巩衔发〔2022〕16号）；2022年9月区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组下达2022年第九批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知（横巩衔发〔2022〕20号），下达该项目设备采购整合资金183万元。截至审计之日，该项目共落实资金1023万元。

2022年2月区行政审批服务局对项目可行性研究报告予以批复（横政审批投发〔2022〕15号），批复项目总投资1840万元，资金来源为市、区补助资金外，剩余部分由镇筹措解决。2022年3月区行政审批服务局对项目初步设计与概算予以批复（横政审批投发〔2022〕30号），批复项目总投资1730.57万元，其中工程费用1131.36万元，其他费用511.97万元（土地费用99.00万元，公羊、母羊购置费300.00万元，待摊费112.97万元），预备费49.30万元，流动资金37.94万元。2022年4月区财政投资评审中心对该项目预算进行评审，确定招标最高限价1029.64万元（横政财评函〔2022〕28号）。2022年4月区发展改革和科技局对该项目一期招标实施方案予以批复（横政发科发〔2022〕47号），批复招标方式为公开招标，总投资335.37万元。2022年5月区发展改革和科技局对该项目二期招标实施方案予以批复（横政发科发〔2022〕58号），批复招标方式为公开招标，总投资313.37万元。2022年8月区发展改革和科技局对该项目室外配套工程招标实施方案予以批复（横政发科发〔2022〕170号），批复招标方式为邀请招标，总投资177.83万元。

2022年5月由榆林市恒博工程咨询有限公司组织该项目一期公开招投标，由榆林市中民路桥有限公司中标承建，合同价3344151.85元，主要包括1-11#标准羊舍11栋5360.30平方米，2022年5月开工，2022年7月完工。2022年6月由榆林市恒博工程咨询有限公司组织该项目二期公开招投标，由陕西恒东建设有限公司中标承建，合同价3127533.63元，主要包括管理生活用房247.88平方米、12#羊舍537.06平方米、1-2#隔离羊舍669.72平方米、12间看护房354.72平方米、干草棚270平方米、堆粪棚270平方米、精饲料车间264平方米、洗消间47平方米、青储场540平方米，2022年6月开工，2022年7月完工。2022年8月由榆林市恒博工程咨询有限公司组织该项目室外配套工程邀请招投标，由陕西恒东建设有限公司中标承建，合同价1767586.08元，主要包括围墙、电动伸缩门、蓄水池1座、室外给排水、化粪池2座、消毒池2间、箱式变电站1座、路灯、供电设备及线路，2022年8月开工，2022年9月完工。2022年8月由同正项目管理有限公司组织谈判组对该项目设备采购报价进行谈判，经谈判组谈判，最终确定由陕西锐宇工贸有限责任公司承建，合同价1982000元，主要包括负压风机29台、传送带29套、上料机2台、颗粒饲料成套设备1套、干玉米秸秆打包机1台、饮（奶）水（碗、槽、桶、嘴）29套、电热水系统29套、喷雾消毒机2台、地磅1台、发电机组1台、运料车1台、装载机1台、清粪车1台、吊车1台、钢栏杆2302m。施工图由陕西天耕农业规划设计股份有限公司设计，监理业务由陕西恒瑞项目管理有限公司承担，钢结构检测由陕西秦北科技工程有限公司进行检测。2023年10月组织设计、监理、建设单位、施工单位及区畜牧兽医局、发科局、财政局进行验收。

该项目送审总投资15073001.42元，其中：建安工程投资14538949.42元（一期6761273.86元，二期4139466.32元，室外配套工程1672013.81元，设备1966195.43元），待摊投资534052.00元（设计费280021.00元，预算编制费47300.00元，工程招标代理费一期26400.00元、二期24900.00元、室外配套工程15400.00元，监理费140031.00元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资295748.69元
（二）部分建设资金未落实到位，存在资金缺口

（三）变更工程审批程序不规范

（四）建安工程投资超概算批复投资292.96万元

（五）不锈钢漏粪箱闲置未利用

三、审计建议

（一）严格按照国家有关法律、法规和有关规定办理相关审批手续。

（二）建设项目竣工验收后，建设单位做好资产确权登记，及时办理移交手续，加强资产运营管护，建立长效管护机制，保证建设项目发挥效益。

(三)加强建设项目工程造价监督审核工作，杜绝竣工结算中虚增工程量等现象的发生。






