榆林市横山区村（社区）综治视联网平台建设项目竣工结算审计结果公告
                                     〔2023年第63号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年10月30日至2023年12月11日，对中共榆林市横山区委政法委员会榆林市横山区村（社区）综治视联网平台建设项目竣工结算报送的榆林市横山区村（社区）综治视联网平台建设项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
榆林市横山区村（社区）综治视联网平台建设项目于2022年8月由区发展改革和科技局对实施方案予以批复，概算总投资327.29万元（横政发科发〔2022〕176号)。2022年8月陕西通信建设有限公司对项目设计进行编制，建设内容包含全区94个村（社区）综治中心分别部署1套启明2视联网终端（C套装）、一台55英寸LED电视和相关网络服务。2022年8月榆林市横山区财政局下达专项资金300万元（横政财发〔2022〕159号)。2022年8月区财政投资评审中心对项目预算进行审查，确定招标最高限价297.13万元（横政财评函〔2022〕145号）。2022年8月区发展改革和科技局对项目招标实施方案予以批复，确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕192号)。2022年9月榆林和雅泰工程项目管理有限公司组织邀请招标，由中国电信股份有限公司横山分公司中标承建，合同价2965042元。项目于2022年9月开工，2022年10月完工，2023年4月完成初步验收。
该项目送审总投资2980042元，其中：建安工程投资2965042元，待摊投资15000元（招标代理费）。
二、审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资104728元

（二）结余资金124686元


