榆林市横山区芦殿灌区节水配套改造项目竣工决算审计结果公告
                                    〔2023年第64号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2022年8月29日起,对榆林市横山区芦石渠服务所报送的榆林市横山区芦殿灌区节水配套改造项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

（一）工程项目基本情况

榆林市横山区芦殿灌区节水配套改造项目由原榆林市横山区芦河渠管理处后更名为榆林市横山区芦石渠服务所组织实施（以下简称区芦石所），芦殿灌区的渠首位于横山区芦河、大理河干流上，该项目主要涉及芦河渠段、东方红渠段、石湾渠段、响惠渠段4个灌片7个渠段的22.43km干渠及其相应的渠系建筑物改造。2019年6月区水利局对项目勘察设计招标实施方案予以批复（横政水发〔2019〕53号），设计概算50.37万元。2019年7月由锐驰项目管理有限公司组织邀请招标，由榆林市泰恒水利水电工程有限公司中标，合同价503000元。
2020年2月区脱贫攻坚领导小组关于下达2020年第四批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知（横脱贫发〔2020〕7号），其中下达渠道节水改造工程资金2291万元。2020年3月区水利局根据区脱贫攻坚领导小组关于下达2020年第四批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知下达渠道节水改造项目资金2291万元（横政水发〔2020〕15号），其中石湾渠段火石山村450万元，石湾渠段石湾村380万元，石湾渠段仁坪村311万元，东方红渠段水掌村340万元，东方红渠段郭家湾村340万元，芦河渠段盘峰村120万元，响惠渠段白界村350万元。
2020年3月区水利局对项目实施方案予以批复（横政水发〔2020〕23号），批复项目总投资2291万元。2020年5月区财政资金评审评价中心对该项目预算进行评审（横政财评函〔2020〕27号），确定招标最高限价1982.02万元（其中建安费1887.64万元，预备费94.38万元）。2020年5月区发展改革和科技局对招标实施方案予以批复（横政发科发〔2020〕91号），批复招标方式为公开招标，共划分为8个合同标段，其中8标为监理标，批复总投资1982.02万元。2020年7月9日锐驰项目管理有限公司组织公开招投标，N1标段（石湾渠火石山村）由途安建设集团有限公司中标承建，中标合同价3732000元；N2标段（石湾渠石湾村）由陕西元辰建设工程有限公司中标承建，中标合同价2270200元；N3标段（石湾渠石仁平村）由陕西彬荣建设工程有限公司中标承建，中标合同价4296000元；N4标段（芦河渠盘峰村）由榆林市长方建设工程有限公司中标承建，中标合同价1048400元；N5标段（东方红渠水掌村段与郭家畔村段）由榆林市众亿建设有限公司中标承建，中标合同价5881100元；N6标段（响惠渠赵石窑与杨口则段）由陕西富新建筑工程有限责任公司中标承建，中标合同价752400元；N7标段（响惠渠改造段）由陕西乐宇生态建设有限公司中标承建，中标合同价853949.93元；N8标段由建基工程咨询有限公司中标，中标合同价按建安费1.98%计取。工程质量检测由陕西恒庆工程质量检测有限公司负责。2020年9月区水利局对该项目部分设计内容调整变更予以批复（横政水发〔2020〕79号），主要包括部分干渠断面变更，增加明渠、暗洞清淤泥、响惠渠改造和穿定惠渠处涵洞改造变更为杨口则段渠道改造等。2020年8月开工，2020年11月完工，2021年11月组织设计、监理、建设单位、施工单位验收。
该项目送审总投资20370021.74元，其中：建安工程投资19084363.75元（N1标3726463.19元、N2标2268616.20元、N3标4926243.44元、N4标946797.00元、N5标5447758.68元、N6标914340.24元、N7标854145.00元），待摊投资1064949.19元（勘察设计招标代理费9000元、设计费553000元、工程招标限价编制费51035元、监理费372914.19元、工程质量检测费79000元），管理费220708.80元（灶务费41622.80元、厨师工资16000.00元、打印费6190元、技术员工资123500元，租车费33396元）。

（二）财务收支情况

截至审计之日，账面反映该项目总收入20510000元，总支出18485699元，其中支付工程款17446474元、设计费553000元、监理费350000元、工程质量检测费79000元、预算编制费51035元、打印费6190元，账面结余2024301元。

审计发现的主要问题

（一）多计投资367476.67元

（二）未及时编制竣工财务决算
（三）工程进度款支付不规范

（四）结余资金507454.93元


