明长城—响水堡抢险加固工程竣工结算审计结果公告

                                    〔2024年第5号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年11月23日至12月26日对区文化和旅游文物广电局报送的明长城—响水堡抢险加固工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

 明长城—响水堡抢险加固工程位于横山区响水镇，2016年8月国家文物局对该项目工程实施方案予以批复（文物保函〔2016〕1506号）。2017年9月和2018年1月榆林市财政局分别下达该工程文物保护专项资金，合计950万元（榆政财文发〔2017〕25号、榆政财文发〔2018〕16号）。该工程施工图由陕西省文化遗产研究院设计，预算由深圳群伦项目管理有限公司编制。2019年11月经区财政资金评审评价中心审查（横政财评函〔2019〕30号）。2020年3月区发展改革和科技局对该工程招标实施方案予以批复（横政发科发〔2020〕39号）。2020年5月经陕西瑞通工程造价咨询有限公司公开招标，由榆林市轩艺古建筑工程有限公司中标承建，合同价8072300.81元。主要建设内容包括东南西3段的城墙墙体、5处马面、1处角台等。监理业务由陕西省文化遗产研究院承担，2020年5月开工，2022年11月完工，2023年1月通过验收。 

该工程送审总投资建安工程投资9479481.59元，其中：建安工程投资8246081.59，待摊投资1233400元（设计费893000元、招标代理65300元、造价咨询费33000元、监理费242100元）。

审计发现的主要问题及处理结果
（一）多计建安工程投资130191.63元
（二）结余资金150710.04元



