
2020年至2021年水土保持治理工程竣工决算审计

结果公告

〔2024年第9号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年11月15日至2024年1月11日,对区水利局报送的2020年至2021年水土保持治理工程竣工决算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况
（一）项目概况

2020年水土保持治理项目于2020年2月经区脱贫攻坚领导小组下达资金1000万元（横脱贫发〔2020〕7号）。2020年4月经区水利局批复该项目实施方案，批复总投资1000万元（横政水发〔2020〕25号）。施工图由陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司设计，2020年4月区财政投资评审中心审核确定该项目招标控制价833.89万元（横政财评函〔2020〕19号）。2020年4月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案，招标方式为公开招标（横政发科发〔2020〕67号）。2020年5月委托榆林博润项目咨询有限公司组织公开招投标，一标由陕西欣兴建工集团有限公司中标承建，合同价933300.20元；二标由陕西昌盛通路桥建设有限公司中标承建，合同价1148293.80元；三标由榆林市江天建设工程有限责任公司中标承建，合同价1090200元；四标由府谷县伟衡实业有限公司中标承建，合同价1569783.46元；五标由榆林市宇恒建筑工程有限公司中标承建，合同价955421.25元；六标由榆林市联宇建筑工程有限公司中标承建，合同价838388元；七标由西北舜天路桥有限公司中标承建，合同价873127.98元；八标由陕西富新建筑工程有限公司中标承建，合同价878106.47元。建设内容包括道路整修5.59公里、土地治理41.43公顷、土谷坊3座、观景平台1处、骨架护坡1处、钢结构宣传字10个、水保林55.95公顷、封育治理22.78公顷、封禁围栏2320米、砸砖路1.79公里、抚育作业698亩。监理业务分别由陕西中秦工程管理有限公司和中昕国际项目管理有限公司承担。2020年6月开工，2020年9月完工。2023年5月通过验收。

2021年水土保持治理项目于2021年9月经区行政审批服务局批复该项目实施方案，批复总投资500万元（横政审批农发〔2021〕1号）。2021年7月区财政局下达整合资金500万元（横政财农发〔2021〕13号）。施工图由陕西瀚川水利水保设计咨询有限公司设计，区财政投资评审中心审核确定该项目招标控制价425.61万元（横政财评函〔2021〕80号）。2021年10月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案，招标方式为公开招标（横政发科发〔2021〕194号）。2021年10月委托榆林博润项目咨询有限公司组织公开招标，由陕西昌盛通路桥建设有限公司中标承建，合同价4248034.33元。建设内容包括生产道路3.5公里、蓄水池1座、漫水桥1座、骨架护坡0.18公里、挡墙105米、土地整治24.95公顷、水保林20.77公顷、经果林6.68公顷、水保平台绿化0.09公顷、边坡绿化0.61公顷、导视牌46个。监理业务由陕西中秦工程管理有限公司承担。2021年11月开工，2022年6月完工。2022年8月通过验收。


2020年市级项目包括党岔镇泗源沟村、魏家楼镇双城便民服务中心柏树渠村水土保持治理项目和石湾镇清水沟村坡改梯工程。2020年7月区水利局批复该项目实施方案，分别批复总投资95.61万元、98.62万元、99.20万元（横水审批〔2020〕1、2、3号）。榆林市财政局于2020年10月下达该项目市级财政资金288万元（榆政财综发〔2020〕40号），区财政局下达该项目建设资金288万元，其中泗源沟村95万元、柏树渠村95万元、清水沟村98万元（横政财农发〔2020〕74号）。施工图由陕西若之水工程服务有限公司设计，2021年4月区财政投资评审中心审核确定该项目招标控制价分别为89.30万元、91.93万元、86.36万元（横政财评函〔2021〕36号）。2021年6月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案，招标方式为邀请招标（横政发科发〔2021〕91、92、93号）。2021年6月委托榆林博润项目咨询有限公司组织邀请招标，泗源沟村项目由榆林方广建设工程有限公司中标承建，合同价873100元；柏树渠村项目由府谷县伟衡实业有限公司中标承建，合同价901000元；清水沟村项目由榆林莱宇建设有限公司中标承建，合同价860800元。建设内容包括：泗源沟村道路绿化0.75公里、挡土墙60米、水保林30.80公顷、经果林4.41公顷、土地治理41.43公顷；柏树渠村道路绿化4.5公里、谷坊10座、水保林27.11公顷、土地治理23.18公顷；清水沟村生产道路6.11公里、植物措施1.57公顷、土地治理43.55公顷。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。2021年6月开工，2022年12月完工。2023年5月通过验收。

上述项目累计落实建设资金1788万元。
上述项目送审总投资17455043.99元，其中建安工程投资16267233.39元,具体包括2020年项目9091320.39元（一标933085.10元、二标1057789.49元、三标1090138.44元、四标1673757.18元、五标1064469.88元、六标799032.64元、七标873065.10元、八标835906.47元、砸砖477320.09元、抚育243756元、其他零星工程43000元），2021年项目4563813元（建安工程投资4350500元、导视工程213313元），2020年市级水保生态修复2612100元（泗源沟村872900元、柏树渠村878500元、清水沟村860700元）；待摊投资1187810.60元包括2020年项目671106元（方案编制费300000元、预算审核费23900元、办公打印费4610元、招标代理费59066元、监理费187550元、宣传费80080元、租车费11900元、加油费4000元），2021年项目327704.60元（可研编制费68000元、设计费98000元、办公打印费7844.60元、招标代理费32700元、监理费84200元、宣传费26160元、租车费10800元），2020年市级项目189000元（方案编制费73300元、招标代理费25300元、监理费50200元、宣传费40200元）。

财务收支情况

2020年整合项目收入总额10000000元；支出总额8747609元，其中：建安工程投资8076503元（一标段陕西欣兴建工集团有限公司933300元、二标段陕西昌盛通路桥建设有限公司1000000元、三标段榆林市江天建设工程有限责任公司1035690元、四标段府谷县伟衡实业有限公司1600000元、五标段榆林市宇恒建筑工程有限公司1038607元、六标段榆林市联宇建筑工程有限公司790000元、七标段西北舜天路桥集团有限公司800000元、八标段陕西富新建筑工程有限责任公司835906元、其他零星工程43000元），待摊投资671106元（方案编制费300000元、预算审核费23900元、办公打印费4610元、招标代理费59066元、监理费187550元、宣传费80080元、租车费11900元、加油费4000元）；结余1252391元。

2021年水土保持治理项目收入总额5000000元；支出总额4657704.60元，其中：建安工程投资-陕西昌盛通路桥建设有限公司4330000元，待摊投资327704.60元（可研编制费68000元、设计费98000元、办公打印费7844.60元、招标代理费32700元、监理费84200元、宣传费26160元、租车费10800元）；结余342295.40元（财政往来专户120000元，预算内财政云指标222295.40元）。

2020年市级项目收入总额2880000元；支出总额2640323元，其中建安工程投资2451323元，待摊投资189000元（方案编制费73300元、招标代理费25300元、监理费50200元、宣传费40200元）；结余239677元（财政云账户）。
二、审计发现的主要问题和处理结果
（一）多计建安工程投资161583.44元

（二）结余资金
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