波罗古堡景观改造提升应急工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第12号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年1月24日至2024年2月4日对榆林市横山区波罗镇人民政府报送的波罗古堡景观改造提升应急工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

波罗古堡景观改造提升应急工程于2023年3月第12次区政府专题会议研究确定按照单一来源采购方式实施。2023年12月第20次区政府区长办公会议研究确定拨付专项资金400万元。景观方案由西安瑞恩文创规划设计研究院有限公司设计。2023年3月经陕西中财科达项目管理有限公司组织单一来源采购谈判小组谈判，由陕西古辰生态景观工程有限公司（陕西兴达市政工程有限公司）承建，成交价为财政评审中心评审价下浮1%。2023年5月区财政评审中心委托陕西恒瑞管理有限公司对预算进行评审，确定最高限价420.18万元（横政财评审〔2023〕364号）。该项目主要完成内容包括：波罗古堡跑马场、军机重地、佛朗机炮台、凉粉面铺、指月庵、戏楼等周围建筑的清理翻修、铺砖、院墙、更换院门、防腐木围栏、游客中心标识制作安装、垃圾桶、艺术路灯、墙绘、油漆工程、雕塑等工程。监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担。2023年3月开工，2023年5月完工并通过初步验收。
该项目送审建安工程投资4148898.70元。 

二、审计发现的主要问题及处理结果 

多计建安工程投资175613.41元



