马家梁专家大院维修工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第17号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年12月15日至2024年1月9日对区畜牧兽医局报送的马家梁专家大院维修工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

马家梁专家大院维修工程于2022年7月22日区政府第33次专题会议研究确定同意安排区财政资金259.36万元并确定进行邀请招标。区财政局于2022年7月下达该项目建设资金259.36万元（横政财发〔2022〕152号）。该项目施工图由陕西中秦遥感设计有限公司设计，包括新建并装修实验室127.47平方米、购置专业仪器设备和室外附属等工程。2022年7月6日区财政评审中心审核确定该项目招标控制价259.36万元（横政财评函〔2022〕90号）。2022年7月19日区发科局批复该项目招标实施方案并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕147号）。2022年8月委托陕西中财科达项目管理有限公司组织邀请招标，由榆林泰达建工有限公司中标承建，合同价2586164.86元。建设内容包括采购实验设备、新建会议室、更换所有门窗、室内线路改造、屋面保温及防水、室内地板，照明及强弱电配线，粉刷外墙、室外硬化、台阶、铁艺大门及大门墩等内容，新增及变更工程包括将原会议室变为实验室，增加给水管沟及管道安装390米，增加两道隔墙、抹灰、乳胶漆、新改电路，西侧旧房新增抹灰、网格布、砂浆及真石漆，室外砖砌围墙、抹灰、围栏及真石漆，拆除旧办公室30个工时；新增防盗门3樘、室外平铺砖165平方米、井盖2套；会议室变更为实验室因建筑面积变大，增加投资22.50万元；仪器种类和价格均发生变化，包括脂肪测定仪、纤维测定仪、凯氏定氮仪、全自动精液分析仪、便捷式羊毛细度快速检测仪等，增加投资37万元。监理业务由陕西恒瑞项目管理有限公司承担。变更增加工程经区财政评审中心审查核定增加造价64.13万元（横政财评函〔2023〕473号），并经区政府2023年第56次专题会议研究通过同意增加投资88.30万，减少投资21.30万元。2022年9月开工，2023年8月完工。2023年11月通过初验。

该项目送审总投资3345210.46元,其中：建安工程投资3227457.31元,待摊投资117753.15元（设计费15000元，招标代理费24103.15元，监理费64650元，结算编制费14000元）。

二、审计发现的主要问题及处理结果
（一）多计建安工程投资56451.61元

（二）部分建设资金未足额落实到位，仍存在缺口



