煤炭矿山救护队车库加层工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第19号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局派出审计组于2024年1月26日至2024年2月2日,对榆林市横山区煤炭矿山救护队报送的煤炭矿山救护队车库加层工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

横山区煤炭矿山救护队车库加层项目于2023年4月经区政府办公室第21次专题会议研究确定新建室内训练场馆，施工图设计业务由永建设计集团有限公司榆林分公司承担，资金来源为区财政资金175万元和煤炭矿山救护队共建资金。2023年5月区行政审批服务局批复实施方案，批复建筑面积827.5平方米，总投资174.93万元（横政审批投发〔2023〕24号）。2023年5月区财政投资评审中心对该项目预算进行审查，审定招标最高限价170.62万元（横政财评函〔2023〕103号）。2023年5月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2023〕101号），造价咨询及招标代理业务由陕西卓尔凡项目管理有限公司承担，2023年5月经邀请招标，由榆林市横山区第二建筑工程公司中标承建，合同价1701120.50元，建设内容主要包括：加盖一层钢结构体能训练室，配套设施排水工程、采暖工程、电力工程、外墙真石漆、室内装修等附属工程；设计变更增加镀锌钢板檐沟、更换地砖、钢梯砖台阶变更为钢台阶、楼板加固方案变更等。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担，2023年6月开工，2023年9月完工，2023年11月通过验收。 

该项目送审总投资1997102.17元；其中：建安工程投资1850666.33元，待摊投资146435.84元（设计费82000元、造价咨询费7000元、招标代理费14907.84元、监理费42528元）。 
二、审计发现的主要问题及处理结果

多计建安工程投资19519.75元



