榆林市横山区垃圾填埋场渗滤液应急池建设及填埋库区坝体加固项目竣工决算审计结果公告

〔2024年第21号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年1月22日至2024年3月14日,对榆林市横山区环卫所报送的榆林市横山区垃圾填埋场渗滤液应急池建设及填埋库区坝体加固项目竣工决算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

榆林市横山区垃圾填埋场渗滤液应急池建设及填埋库区坝体加固项目由原榆林市横山区城区卫生清洁大队后更名为榆林市横山区环卫所组织实施，根据2020年7月榆林市政府专项问题会议（第95次）会议确定同意该项目以应急工程实施。2020年8月区财政局根据榆政财建〔2020〕45号文件精神下达该项目专项经费150万元（横政财建发〔2020〕21号）。2020年10月区财政资金评审评价中心对该项目预算进行评审（横政财评函〔2020〕68号），确定招标最高限价138.03万元。2020年10月经财政局审批，进行招标采购，采购方式为竞争性谈判。2020年11月陕西中财招标代理有限公司组织竞争性谈判，经谈判小组谈判，最终确定由榆林市中伟建设有限公司承建，谈判报价1368556.94元，谈判成交合同价1348500元。实施方案及施工图设计由国策众和（北京）建筑工程设计有限公司编制设计，工程内容主要包括坝体加固工程（坝体开裂段土方开挖，用3:7灰土换填，开挖断面高度约为5米，开挖长度约60米）和渗滤液应急水池工程（新建容积为5000总立方米渗滤液应急池，水池采用“两布一膜”防渗，水池四周铺设环形步道等）。根据工程需要，设计变更取消300g/㎡土工滤网、5mm厚土工复合排水网、300mm厚级配卵石、石笼导气体、地下监测井，增设水泵一台、雨水泵一台、配电箱和电缆、防护网、顶浮盖板。监理业务由陕西兰天项目管理有限公司承担。2021年5月开工，2021年12月完工，并组织设计、监理、建设单位、施工单位验收。
该项目送审总投资1459482.44元，其中：建安工程投资1392512.44元，待摊投资66970元（实施方案编制及设计费40000元、监理费26970元）。

二、审计发现的主要问题和处理结果
（一）多计建安工程投资92582.92元

（二）结余资金133100.48元



