2022年乡村振兴示范村赵石畔村小杂粮加工厂建设项目竣工结算审计结果公告

〔2024年第26号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年1月12日至2024年5月20日对赵石畔镇人民政府报送的2022年乡村振兴示范村赵石畔村小杂粮加工厂建设项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

2022年乡村振兴示范村赵石畔村小杂粮加工厂建设项目位于赵石畔镇赵石畔村小峁则组。2022年3月区农业农村局对该项目的实施方案进行了批复（横政农函〔2022〕35号）。2022年4月区脱贫攻坚领导小组下达该项目2022年第三批整合资金350万元（横巩衔发〔2022〕5号），2024年4月区财政局调整下达发展农村集体经济资金875912.13元（横政财综发〔2024〕30号）。2022年5月区行政审批服务局对该项目实施方案予以批复，批复该项目概算投资389.65万元（横政审批投发〔2022〕49号）。                                

该项目施工图由中凡国际工程设计有限公司陕北分公司设计，测绘业务由榆林市北斗测绘有限责任公司承担。2022年7月区财政投资评审中心委托陕西卓凡尔项目管理有限公司对该项目预算进行了评审，确定招标控制价3487722.98元（横政财评函〔2022〕115号）。2022年8月区发科局对该项目招标实施方案予以批复（横政发科发〔2022〕165号）。2022年8月委托同正项目管理有限公司组织邀请招标由陕西金百顺建设工程有限公司中标承建，合同价3486562.42元，合同内容包括：该项目占地面积项目占地8606平方米（12.91亩），杂粮加工厂房826.60平方米，最大高度8米，钢架结构，包括建筑、电气、给排水、采暖、消防、通风等专业，具体包括室外围墙250米、院子硬化797平方米、化粪池一座以及设备工程(电磁炒货机、振动风选筛、冷却床、定量提升机、石碾、石磨、包装机各一台)等内容，实际实施过程中设备工程内容发生变化，实际购买了流水线炒锅、风选振动筛、冷却床、定量提升机各一台。陕西恒瑞项目管理有限公司承担监理业务,钢结构检测业务由榆林市效能建设工程质量检测有限公司承担。2022年9月开工，2022年12月完工。2023年8月通过初验。

赵石畔村小杂粮加工厂整改工程于2023年9月经建设单位通过“三重一大”会议研究确定由陕西乐宇生态建设有限公司承建，合同价448282.32元。建设内容包括：挖地沟、环氧地坪、装饰板墙面、检查井等工程内容。2023年9月开工，2023年10月完工。2023年10月通过初验。

该项目送审总投资4124302.86元，其中建安工程投资4000044.74元（小杂粮加工厂建设项目3551762.42元，小杂粮加工厂整改工程448282.32元）；待摊投资124258.12元（设计费45000元，钢结构检测费8000元，地形测绘费8500元，监理费62758.12元）。

审计发现的主要问题

多计建安工程投资112435.32元



