郁林家园兴丰移民小区屋顶漏水治理项目竣工结算

审计结果公告
〔 2024年第37号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年4月23日至2024年5月20日对怀远街道办事处报送的郁林家园兴丰移民小区屋顶漏水治理项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

郁林家园兴丰移民小区屋顶漏水治理工程位于郁林家园兴丰移民小区，涉及19栋楼。2023年5月25日经区政府第35次专题会议研究确定由怀远街道办事处组织实施该项目。2023年5月26日区财政局下达该项目资金399万元（横政财综发〔2023〕18号）。2023年6月1日区行政审批服务局批复该项目初设概算投资399.42万元（横政审批投发〔2023〕45号）。

该项目施工图由永建设计集团有限公司榆林分公司设计，预算由中轩项目管理公司编制，2023年6月区财政投资评审中心委托陕西恒瑞项目管理有限公司对该项目预算进行了评审，确定招标控制价358.56万元（横政财评函〔2023〕140号）。2023年6月区发科局对该项目招标实施方案予以批复（横政发科发〔2023〕118号）。2023年6月29日由榆林中轩时代项目管理有限公司组织邀请招标由陕西中胜国盛建筑工程有限公司中标承建，合同价3583527.30元，合同主要内容包括拆除1-19号楼原屋面防水卷材并新建卷材自带保护层屋面防水13320平方米，拆除并新安装屋面树脂瓦13050平方米等。实际完成的建设内容包括：拆除1-19号楼原屋面防水卷材并新建卷材自带保护层屋面防水13460平方米，拆除并新安装屋面树脂瓦13942平方米，拆除垃圾外运，屋面落水管清淤及更换等工程内容。陕西瑞福泰工程监理有限公司承担监理业务。2023年7月开工，2023年9月完工。2023年9月通过初验。
该项目送审总投资4162098.38元，其中建安工程投资3940735.72元，待摊投资221362.66元（设计费105400元，预算编制费16151.66元，招标代理费28099元，监理费71712元）。
二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资357739.63元

（二）结余资金185641.25元






