波罗镇杨沙畔连接线维修和古堡停车场划线工程竣工结算审计结果公告

〔 2024年第38号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年8月5日至9月4日对区交通运输局报送的波罗镇杨沙畔连接线维修和古堡停车场划线工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

横马一级公路波罗镇杨沙畔连接线维修工程起于大石磕村，与怀远大道相接，止于波罗镇街道与204省道相接，全长5891米。因道路车流量较大，超负荷运转十年，沥青面层产生裂缝和变形，造成路面开裂，基层结构破坏和路基软化，部分路面出现坑槽或车辙，混凝土路面出现断板、错台。2023年3月15日区政府第12次专题会议研究确定由区交通运输局负责对榆靖高速大古界收费站至波罗古堡沿线道路进行全面清理，完善道路标识标线，同时对破损路进行全面整治，并决定维修改造该项目。2023年5月8日区政府第5次区长办公会议研究确定落实大古界至波罗古堡沿线环境整治（杨沙畔连接线改造工程及通达路交通标识标线整治工程）建设资金300万元，2024年6月27日区政府第16次区长办公会议（第二季度第三次专项资金相关问题）研究确定解决150.26万元，用于支付波罗古堡重大活动道路维修费用。施工图由陕西宇航勘察设计有限公司设计，对路面宽度为11.40米的K0+000-K3+450原旧沥青混凝土面层进行4厘米铣刨、热沥青粘层、4厘米厚中粒式沥青混凝土面层，对K3+450-K5+690.611旧混凝土面层进行铣刨（顶面拉毛）、玻纤格栅（水泥钉固定）、热沥青粘层、4厘米厚中粒式沥青混凝土面层。由榆林市凤城路桥工程有限公司中标承建，合同价3799346元，完成建设内容包括铣刨旧水泥混凝土15299平方米，玻璃纤维格栅15299平方米，沥青砂灌缝及整平层166.995立方米，铣刨旧沥青混凝土39166平方米，热沥青黏层54465平方米，4厘米厚中粒式沥青混凝土面层54465平方米，热熔标线1850.63平方米、振动标线340.20平方米等工程内容。2023年4月开工，2023年4月完工。2023年4月通过初验。

古堡停车场划线工程由榆林市凤城路桥工程有限公司承建，合同价120000元，建设内容包括车位线3000平方米，虚实线2200平方米，箭头线220平方米，清除旧线5200平方米，清除旧箭头线220平方米等内容。2023年4月开工，2023年4月完工。2023年4月通过初验。
该项目送审建安工程投资3950942元，其中横马一级公路波罗镇杨沙畔连接线维修工程3830863元，波罗古堡停车场标线工程120079元。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资31596元



