横山区2022年农村公路水毁修复工程竣工结算

审计结果公告

〔 2024年第45号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年6月11日至2024年9月4日对榆林市横山区交通运输局报送的横山区2022年农村公路水毁修复工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

2022年9月区政府第52次专题会议确定，全区县乡路、农村公路和过境线水毁按照应急工程实施，水毁工程总造价5364.58万元，并要求按照总造价统一下浮10%组织实施；水毁资金按照2022年第13次区长办公会议要求拨付，剩余部分由区交通局自筹解决；施工单位按照区政府第52次专题会议要求由拥有公路工程、桥梁工程等经营范围的企业实施；施工图由陕西凯泰达路桥设计有限公司设计，涉及18个乡镇办1183处水毁，设计内容包括：路堑边坡变形处理、路面塌陷处理、边沟及急流槽冲毁修复等其他工程；施工业务由榆林市豪浩洋建筑工程有限公司等56个施工企业承担，本次审计已有52个施工项目具备审计条件，合同价合计31153058.30元。预算业务由榆林市恒博工程咨询有限公司承担；监理业务分别由陕西迟展项目管理有限公司、陕西瑞福泰工程监理有限公司、陕西兰天项目管理有限公司承担。2022年10月开工，2022年11月完工，2023年5月通过初步验收。

 该项目送审建安投资31549293.30元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资541547.37元



