横山区邵家洼村污水管网工程竣工结算审计结果公告

〔 2024年第51号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年8月16日至2024年9月20日，对榆林市横山区住房和城乡建设局报送的横山区邵家洼村污水管网工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况
邵家洼村污水管网工程位于横山区城关街道邵家洼村，2022年5月27日区财政局对项目下达专项资金100万元（横政财发〔2022〕78号)。根据2022年6月8日榆林市横山区人民政府区长办公室（第6次）会议纪要精神，原则同意项目实施。2022年7月11日区审批局对项目实施方案予以批复，批复建设内容为横山区邵家洼全长255米污水管网工程，批复项目概算总投资210万元，资金来源为区财政拨款（横政审批投发〔2022〕69号）。

2023年7月10日永建设计集团有限公司榆林分公司对项目设计及概算进行编制。2023年8月10日区财政投资评审中心审定项目招标最高限价193.8万元（横政财评函〔2023〕352号）。2023年9月1日榆林市横山区发展改革和科技局对项目招标实施方案进行批复，确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2023〕232号）。2023年9月22日陕西环宇信和工程项目管理有限责任公司组织邀请招标，确定由陕西通远交通建筑有限公司中标承建，合同价1938014.33元。主要实施土石方工程1.7万立方米、管道工程560米、检查井11座和相关配套工程。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。项目于2023年9月26日开工，2023年11月25日完工，2023年12月26日完成初步验收。

该项目送审建设项目总投资2085122.02元，其中：建安工程投资2000563.92元，待摊投资84558.1元（设计费39000元、招标代理费16566.1元、监理费28992元）。
二、审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资93261.4元
（二）部分建设资金未落实到位，存在资金缺口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


