城区供水管网改扩建东山供水建设项目

竣工决算审计结果公告

〔 2024年第52号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年4月16日至9月3日对区水利局报送的城区供水管网改扩建东山供水建设项目竣工决算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

（一）项目概况

城区供水管网改扩建东山供水项目位于城区东山片区，因原高位水池和输配水管网运行时间较长，破损渗漏严重，随着人口规模的不断增加，已远远不能满足供水需求，为落实政府工作报告确定的重点任务和回应人民群众的热切期待，决定实施该项目。2017年9月，区政府第115次专项会议同意实施该项目。2022年8月区人民政府成立了城区管网改扩建工程东山供水项目领导小组并召开了第39次专项会议明确部署了该项目相关事宜。该项目用地预审与选址测绘由横山县住建测绘有限公司测绘，建议书于2022年10月经区行政审批局批复（横政审批投发〔2022〕127号）。2022年11月区行政审批局批复该项目可研报告（横政发科审发〔2022〕200号）。2022年11月区行政审批局批复该项目初设概算投资3103.29万元（横政发科审发〔2022〕206号）。2022年9月区发科局批复该项目岩土勘察业务招标实施方案(横政发科发〔2022〕210号)。2022年9月26日经榆林市恒博工程咨询有限公司组织邀请招标，岩土工程勘察报告由榆林市岩土建筑工程有限责任公司中标编制，2022年10月区发科局批复该项目设计业务招标实施方案(横政发科发〔2022〕236号)。2022年10月31日经榆林市恒博工程咨询有限公司组织邀请招标，设计业务由陕西中源水利设计有限公司中标承担。2022年11月区自然资源和规划局批复该项目初步审查意见(横政资规函〔2022〕180号)。政府专项债券“一案两书”由西安耀泽融达管理咨询有限公司编制。施工图由陕西中源水利设计有限公司设计，施工图由西安浩丰人防工程咨询有限公司组织审查。榆林市恒博工程咨询有限公司预算。土地报批测绘和临时用地测绘均由榆林江河青岩工程咨询服务有限公司测绘。社会稳定风险评估报告由西安顺道工程咨询评估有限公司编制。压覆重要矿产资源调查报告由榆林沃达腾建筑工程有限公司编制评估。2023年3月14日取得用地预审与选址意书（2023-12）。水土保持方案由陕西绿环邦水保生态有限公司编制。水土保持设施验收由陕西鑫瑞昌源生态环境治理有限公司承担。建设工程质量检测报告由陕西中宏致远工程检测有限公司编制。自动控制系统云空间APP平台技术服务由榆林市榆阳区秦越骏电器门市实施。2023年5月区财政投资评审中心对该项目预算进行了评审，确定招标控制价2478.25万元（横政财评函〔2023〕120号）。2023年5月区发科局批复该项目施工招标实施方案(横政发科发〔2023〕102号)。2023年6月21日委托由榆林泰安博瑞工程管理有限公司组织公开招投标，一标段（引水管线、输水管线、高位水池管理房、重力配水管线）由榆林市瑞宸建设工程有限公司中标承建，合同价10941002.98元，二标段（泵站工程、接点配水管线、一体装配式户外泵房）由陕西富新建筑工程有限公司中标承建，合同价13750484.24元。2023年6月29日取得中标通知书。2023年5月区发科局批复该项目监理业务招标实施方案(横政发科发〔2023〕103号)。2023年6月21日经榆林泰安博瑞工程管理有限公司组织邀请招标，监理业务由陕西方源正达项目管理咨询有限公司承担。建设内容包括上水管道、加压泵站一座，500立方米高位水池2座，输配水管线24.786千米等，建成后供水规模2000立方米/天。结算由嘉翔项目管理有限公司榆林分公司编制。

2023年7月开工，2023年11完工，2024年1月12日通过初验。

2024年8月30日区政府第77次专题会议研究同意该项目部分工程内容进行变更，变更内容为输配送管线及加压泵站、高位水池工程等15项，变更增加金额1062092.62元。

该项目送审总投资30392375.01元，其中建安工程投资25753579.81元（一标11430032.17元，二标14323547.64元）；设备投资-自动控制系统APP37500元，待摊投资4601295.20元（岩土勘察招标代理费3500元，勘察费349700元，设计业务招标代理费9700元，设计费969600元，预算编制费90900元，施工图审查费78300元，招标代理费117200元，社会稳定性风险评估费78000元，水土保持方案编制费78000元，专项债券一案两书编制费120000元，压覆性矿产资源调查报告编制费190000元，土地报批测绘费28064.39元，用地预审测绘费49550.88元，临时用地测绘费43871.32元，监理业务招标代理费5150元，监理费513000元，质量检测费63000元，土地复垦方案编制费93000元，水土保持设施验收服务费20000元，建设单位管理费55207元，云网融合专线144000元，办公及设备购置费23460元，结算编制费42000元，征地拆迁补偿费1436599元，利息7607.39元）。

（二）财务收支情况

该项目累计下达建设资金3338万元，其中：横政财发〔2023〕57号文件文件下达第四批新增专项债券资金1500万元，横政财发〔2023〕50号文件下达该项目专项资金1681万元，横政财发〔2022〕18号文件下达该项目专项资金157万元。
2023年4月至2024年9月5日收入总额28689610元；支出总额25467145.20元，其中：建安工程投资21150000元（一标段9370000元，二标段11780000元），设备投资-自动控制系统APP37500元，待摊投资4279645.20元（岩土勘察招标代理费3500元，勘察费294850元，设计业务招标代理费9700元，设计费764800元，预算编制费90900元，施工图审查费78300元，招标代理费117200元，社会稳定性风险评估费78000元，水土保持方案编制费78000元，专项债券一案两书编制费120000元，压覆性矿产资源调查报告编制费190000元，土地报批测绘费28064.39元，用地预审测绘费49550.88元，临时用地测绘费43871.32元，监理业务招标代理费5150元，监理费493000元，质量检测费63000元，土地复垦方案编制费93000元，水土保持设施验收服务费20000元，建设单位管理费55207元，云网融合专线144000元，办公及设备购置费23460元，征地拆迁补偿费1436599元，利息7607.39元）。

结余3222464.80元。其他应付款321650元（勘察费54850元，设计费204800元，监理费20000元，结算编制费42000元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资358713.45元

（二）结余资金3346338.44元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


