横山区2023年危桥改造工程竣工结算审计结果公告

〔 2024年第57号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年9月23至2024年9月27日对榆林市横山区农村公路服务中心报送的横山区2023年危桥改造工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

横山区2023年危桥改造工程位于赵石畔镇让新窑村，原桥梁为五类危桥。2023年5月市交通运输局下达全市2023年第二批农村公路建设“以奖代补”资金230万元（榆政交发〔2023〕62号），2023年9月区政府办公室第63次专题会议研究同意按照应急工程实施。该项目地勘及施工图设计业务由德力工程设计集团有限公司榆林分公司承担，2023年9月市交通运输局批复该施工图设计及预算（榆政交发〔2023〕199号）。2023年11月陕西晴丰艺博数码科技有限公司编制防洪评价报告，市水利局出具建设方案行政许可决定书：桥梁全长45米，桥宽8.0米，净宽7.0米，上部结构为2*20米预应力混凝土箱梁，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础（榆政水审发〔2023〕88号）。2023年11月区财政投资评审中心对该项目预算进行评审，核定最高限价200.08万元（横政财评函〔2023〕550号）。根据区农村公路服务中心会议确定，该项目由延安善正建设工程有限公司承建，合同价2000800元。技术检测业务由西安长大公路工程检测中心有限公司承担，监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担，2023年11月开工，2024年5月完工，2024年8月通过验收。

 该项目送审总投资2466137元，其中：建安工程投资2082037元，待摊投资384100元（勘察设计费170800元、防洪评价报告编制费138500元、技术检测服务费24800元、监理费50000元）。
审计发现的主要问题及处理结果

（一）多计建安工程投资22746元

（二）建设资金未全部落实，存在资金缺口，涉及金额14.34万元
                榆林市横山区审计局

2024年12月5日


