2022年武镇闹林沟村维修加固淤地坝等74个建设项目竣工结算审计结果公告

〔 2024年第61号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年5月10日至2024年12月03日对榆林市横山区乡村振兴局报送的2022年武镇闹林沟村维修加固淤地坝等74个建设项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

2022年武镇闹林沟村维修加固淤地坝等74个建设项目由区乡村振兴局负责实施，于2022年1月至11月榆林市横山区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组下达项目计划资金3293.9155万元（横巩衔发〔2022〕2号、5号、6号、7号、8号、19号、20号），其中中央资金14个，涉及资金618万元；省级资金7个项目，涉及资金246万元；市级资金30个项目，涉及资金1784.80万元；区级资金23个项目；涉及资金645.1155万元。

根据《榆林市横山区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》规定，委托村级组织自主实施，经村组织召开会议确定由榆林燕南飞建设工程有限公司、榆林盛庆祥建设工程有限公司、榆林市万胜语建设工程有限责任公司等54个建筑公司承建。主要建设内容包括砖砸生产道路28条、新修生产道路3条、水泥硬化通村道路1条、道路提升改造1条、新建钢结构远志机械库棚300平方米及水泥硬化场地800平方米、紫薯加工厂1座、维修加固淤地坝25座、安装太阳能路灯3处、人饮提升1处、家庭农场改造1处、试验示范盐碱地治理120亩、试验示范土地治理80亩、苹果产业园滴灌300亩等。实施方案由陕西晴丰源景勘察设计有限公司和陕西凯泰达路桥设计有限公司编制，监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担。于2022年3月开工，2023年3月完工并通过初步验收。

该项目送审建安工程总投资33708139.43元。 

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资1186331.99元
（二）未按照规定办理施工许可证

（三）结余资金417347.56元
（四）部分淤地坝取土场未按照规定恢复原貌

                         榆林市横山区审计局
                         2024年12月6日


