崇德西路市政道路工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第62号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年9月27日至11月14日对区住房和城乡建设局报送的崇德西路市政道路工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

崇德西路市政道路工程于2023年3月22日经区政府第23次专题会议研究同意启动实施该项目。2023年3月区政法委出具了该项目社会稳定风险评估审核意见（横政法函〔2023〕61号）。2023年5月区行政审批局批复该项目可行性研究报告（横政审批投发〔2023〕34号）。2023年8月区行政审批服务局批复该项目初设概算投资750.99万元（横政审批投发〔2023〕109号）。勘察业务由榆林市吉昌岩土工程有限公司承担，设计业务由中辉设计集团有限公司西北分公司承担，西起河滨路，东至南大街，全长244.952米，道路红线宽度20米（车行道12米，人行道各4米），包括给水、雨水、污水、电力、电信、路灯照明、燃气等专业工程，车行道厚度67厘米（5厘米厚细粒式沥青混凝土上面层、乳化沥青粘层、7厘米厚中粒式沥青混凝土下面层，1厘米厚热沥青同步碎石封层、乳化沥青透油层、34厘米厚水泥稳定碎石层、20厘米厚水泥稳定土底基层），人行道路面结构厚度28厘米（6厘米厚人行道透水砖、2厘米厚水泥砂浆调平层、5厘米厚水泥稳定土、15厘米厚水泥稳定土）。预算由陕西顺富祥和项目管理有限公司编制。预算于2023年4月经区财政评审中心委托中建鼎正项目管理有限公司审核，确定招标控制价470.93万元（横政财评函〔2023〕59号）。2023年8区发科局批复该项目招标实施方案(横政发科发〔2023〕187号)。2023年9月14日经榆林泰安博瑞工程管理有限公司组织公开招投标，由榆林市横山区建筑工程公司中标承建，合同价4703891.80元，2023年9月19日取得中标通知书。监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担。2024年6月19日区政府第53次专题会议研究同意该项目变更增加投资35万元。
2023年9月开工，2023年11月完工，2024年1月3日通过初验。

该项目送审总投资5339863.33元，其中建安工程投资5080916.47元，待摊投资258946.86元（勘察费32500元，设计费98600元，预算编制费21788.52元，招标代理费35500元，监理费70558.34元）。

二、审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资229111.69元

（二）未办理或取得建设项目用地预审与选址意见书、建设工程规划许可证和施工许可证
（三）建设程序履行不到位，造成建设程序倒置
（四）部分建设资金未足额落实到位，仍存在资金缺口或存在形成新的政府隐性债务风险
榆林市横山区审计局
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