人民路提升改造花箱工程竣工结算审计结果公告

〔 2024年第63号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年9月27日至2024年12月9日对区创建工作办公室报送的人民路提升改造花箱工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

人民路提升改造花箱工程于2022年8月3日经区政府第34次专题会议研究同意启动实施。横政财发〔2023〕127号文件下达2023年一般债券资金350万元，不足部分从横政财发〔2023〕40号文件下达2023年一般债券资金1120万元一般债券资金中列支。

该项目设计业务由西安市政设计研究院有限公司承担，预算于2023年11月经区财政投资评审中心委托陕西卓越凡尔项目管理有限公司审核，确定招标控制价395.84万元（横政财评函〔2023〕566号）。2023年10月通过政府采购方案的审批，2023年11月取得区财政局采购管理股核准的政府采购项目核准书，2023年12月经陕西中财招标代理有限公司组织竞争性谈判，由陕西汇特优建设有限公司取得成交通知书，合同价3932284.25元。完成人民路主街道两侧花箱安装共计3168.90米，工程完工后部分地段损毁破坏遗失228.50 米。监理业务由陕西越胜建筑项目管理有限公司承担。2024年1月开工，2024年2月完工，2024年6月通过初验。
该项目送审总投资4021794.25元，其中建安工程投资3932284.25元，待摊投资89510元（招标代理费30526元，监理费58984元）。                 

审计发现的主要问题

多计建安工程投资195612.55元

榆林市横山区审计局
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