城关街道办邵家洼村等生态移民搬迁基础

设施项目竣工结算审计结果公告  

  〔2022年第7号〕 
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组，于2020年11月12日至2020年12月16日,对区脱贫攻坚移民搬迁办公室报送的城关街道办邵家洼村等生态移民搬迁基础设施项目竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况

城关街道办邵家洼村等生态移民搬迁基础设施项目涉及城关街道办邵家洼村、兴丰村金海湾小区、石湾镇史家坬村、白界镇羊圈梁村、白界镇田寺村和党庄-石湾村6个移民项目。2018年1月，陕移民集团字〔2018〕1号文件下达2017年度避灾生态移民搬迁中省补助资金的通知，补助集中安置点“小配套”资金2万元/户，邵家洼村完成搬迁45户、金海湾小区完成47户、史家坬村完成131户、羊圈梁村完成103户、田寺村完成93户、党庄村完成34户、石湾村完成34户。上述项目主要建设内容包括道路硬化工程、管网工程、检查井砌筑工程、排水箱涵工程、土方工程等基础设施项目。施工图分别由横山区设计室、陕西年代建筑设计咨询有限公司、陕西省榆林市建筑规划设计院、东辰国际建筑工程设计有限公司设计，项目实施方案分别由横政发改发〔2018〕191号、横政发改发〔2018〕81号、横政发改发〔2019〕55号、横政发改发〔2019〕56号、横政发改发〔2019〕59号、横政发改发〔2019〕57号和横政发改发〔2019〕60号文件批复，预算由区财投办和区财政监督检查局分别进行审查（横政财投函〔2018〕189号和横政财检函〔2019〕7号）。

上述项目分四次进行了公开招投标，2019年4月横政发改发〔2019〕73号文件批复邵家洼村、金海湾小区、史家坬村和羊圈梁村招标实施方案，2019年4月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织公开招投标，史家坬村由陕西锦阳建筑工程有限公司中标承建，合同价2446120.91元，羊圈梁村由榆林市德兴建筑工程有限公司中标承建，合同价1748289.46元。邵家洼村和金海湾小区于2019年4月经两次公开招投标均流标，2019年4月横政发科发〔2019〕81号文件批复邵家洼村和金海湾小区不再进行招标，由陕西鸿永建筑工程有限公司承建，合同价分别为746700元和889400元。

2019年7月横政发科发〔2019〕141号文件批复田寺村招标实施方案，2019年8月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织公开招投标，由榆林市庆达建筑工程有限公司招标承建，合同价1615442.65元。

2019年7月横政发科发〔2019〕143号文件批复党庄-石湾村招标实施方案，2019年7月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织公开招投标，由榆林兴顺建设工程有限公司中标承建，合同价1454153.95元。

上述项目监理业务由陕西兰天项目管理有限公司承担，2019年5月开工，2019年11月完工,2019年12月通过验收。 

上述项目送审总投资9870287.37元，其中：建安工程投资9652697.37元（邵家洼村1039736.53元，金海湾小区954702.39元，史家坬村2629168.44元，羊圈梁村1928022.04元，田寺村1644240.33元，党庄-石湾村1456827.64元），待摊投资—监理费217590元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资843360.38元
三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。

四、审计发现的主要问题整改情况
审计发现的主要问题已整改完毕。





