顾兴庄村避灾生态移民项目竣工结算审计结果公告  

  〔2022年第10号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组于2021年1月27日至2021年2月1日,对区脱贫攻坚移民搬迁办公室报送的横山区顾兴庄村避灾生态移民项目竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
顾兴庄村避灾生态移民项目2016年11月榆林市北斗测绘有限责任公司出具勘测定界技术报告，2016年12月榆林市永安地质工程有限公司出具地质灾害危险性评估报告，2017年9月陕西中宏岩土工程有限公司出具岩土工程勘测报告,2017年9月取得建设项目选址意见书。该项目实施方案经区发改局于2018年6月横政发改发〔2018〕82号文件予以批复，项目概算总投资3659.43万元。施工图由陕西年代建筑设计咨询有限公司设计，2019年6月经区财政监督检查局（横政财检函〔2019〕7号文件）对预算进行评审，确定招标最高限价191.45万元。2019年7月横政发科发〔2019〕142号文件对招标实施方案予以批复，2019年8月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织公开招投标，由榆林市横山区第二建筑工程公司中标承建，合同价1910760.69元。

2020年4月开工，2020年9月完工并通过初步验收。增加投资主要包括新增1047米DN300钢筋混凝土污水管道，室外排水管径DN110、DN75变更为DN160、DN110。

该项目送审建安工程投资2134299.27元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资22864.69元
三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。

四、审计发现的主要问题整改情况
审计发现的主要问题已整改完毕。





