白界镇色草湾村道路硬化工程竣工结算审计结果公告
〔2023年第7号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，我局派出审计组于2021年11月26日至2022年1月10日，对白界镇色草湾村道路硬化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

白界镇色草湾村道路硬化工程经横政财发〔2019〕83号文件下达2019年革命老区转移支付资金206万元。该项目施工图由永建设计集团有限公司榆林分公司设计，道路长度3公里,路面宽4.5米，18厘米厚C30泥混凝土面层,20厘米厚的石灰土基层。榆政发改发〔2016〕175号文件批复该项目招标实施方案。该项目预算经区财政投资评审中心审查（横政财评函〔2019〕48号），2020年1月经陕西卓凡尔项目管理有限公司组织邀请招投标,由榆林市远锦建筑工程有限公司中标承建，合同价1978676元。监理业务由榆林市大成建设监理有限公司承担。施工过程中K0+92处因地表水过高，原地貌无法满足排水需求，增加38米钢筋混凝土排水管涵。结算由陕西海邦建设工程有限公司编制。2020年3月开工，5月底完工,7月通过验收。

该项目送审总投资2152241.50元，其中：建安工程投资2099418元，待摊投资52823.50元（设计费13200元、监理费39623.50元）。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资39484元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。





