2022年城区春节美化亮化工程竣工结算审计结果公告
〔2023年第11号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，我局派出审计组于2022年6月23日至2022年6月28日，对区文化和旅游文物广电局报送的2022年城区春节美化亮化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下： 

一、基本情况

横山区2022年美化亮化工程包括春节灯饰制作亮化工程和春节街道广场亮化工程于2022年1月经区政府第5次办公会议研究确定由区文旅局按应急工程组织实施，春节灯饰制作亮化工程主要内容包括政府广场、运动公园、南街广场、转盘设置彩灯22组，稻地沟、邵家洼加油站、文化广场设置彩门3组；春节街道广场亮化工程主要内容包括自强路口至光明东路口城区主街道，政府广场、南街广场、转盘广场、运动公园树木悬挂LED党徽五角星灯3000套、LED福鼓灯3000套、LED樱花灯3000套、LED果实灯2000套、LED五角星灯4000套、LED流星雨灯1000套、LED串灯5000套、LED软带灯6000套、LED网片灯2000套、LED藤球灯2000套，环城路路灯杆悬挂40#红灯笼4000套、20#红灯笼3000套，体育公园正门外墙悬挂120#红灯笼3875套，魅力横山等牌板6个。预算由亿诚建设项目管理有限公司榆林分公司编制，财政投资评审中心委托陕西卓尔凡项目管理有限公司对预算进行了评审（横政财评函〔2022〕30号），审定春节街道广场亮化工程最高限价149.36万元，春节灯饰制作亮化工程最高限价259.73万元。工程由榆林市乐盛传媒有限公司承建。2022年1月22开工，2022年1月29日完工并通过验收。

该项目送审工程建安工程投资4083996.41元 (春节灯饰制作亮化工程2592994.90元，春节街道广场亮化工程1491001.51元)。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资171402.35元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。





