怀远街道办事处办公区改造工程竣工结算审计结果公告
〔2023年第1号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2022年10月24日至2022年12月13日对怀远街道办事处报送的怀远街道办事处办公区改造工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

怀远街道办事处办公区改造工程位于原水利局上院，于2020年11月经区国资办批复同意调剂使用（横国资函〔2020〕115号）。

该项目累计落实建设资金330万元，其中横政财预发〔2020〕13号文件下达阵地建设专项经费130万元，横政财预发〔2021〕1号文件下达阵地建设专项经费60万元，2022年1月经区财政拨款140万元用于办公场所改造。
一期项目实施方案由陕西中秦遥感设计有限公司编制，区停建办于2021年3月对该项目予以批复（横停建清理组发〔2021〕2号）。区行政审批局于2021年4月批复一期工程实施方案（横政审批投发〔2021〕17号），批建内容涉及东西坐向二层和三层室内改造1300平方米，批复投资130万元。施工图由陕西中秦遥感设计有限公司设计，预算由陕西卓凡尔项目管理有限公司编制，区财政投资评审中心于2021年4月对该项目预算进行了评审，确定招标控制价118.07万元（横政财评函〔2021〕30号）。区发科局于2021年4月批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2021〕50号）。2021年5月委托由陕西卓凡尔项目管理有限公司组织邀请招标，由榆林市恒易建筑工程有限公司中标，合同价1179555.19元。主要实施内容包括改造办公楼土建工程、采暖工程、给排水工程、电气工程等。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。于2021年6月开工，7月底完工。
二期项目实施方案由东辰国际建筑工程设计有限公司陕北分公司编制，区行政审批局于2022年1月批复二期工程实施方案（横政审批投发〔2022〕7号），批建内容涉及改造廉政灶、会议室、锅炉房、配电房和便民服务大厅共500平方米；办公楼外墙保温和防水1000平方米；室外绿化硬化1200平方米；安装给排水及供暖管道；旧房拆除及其他工程，批复投资230.13万元。施工图由陕西中秦遥感设计有限公司设计，预算由榆林祥辰项目管理有限公司编制，区财政投资评审中心于2022年3月对该项目预算进行了评审，确定招标控制价203.69万元（横政财评函〔2022〕14号）。区发科局于2022年4月批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2022〕32号）。2022年4月委托由榆林祥辰项目管理有限公司组织邀请招标，由榆林市恒易建筑工程有限公司中标承建，合同价2035258.38元。主要实施内容包括拆除旧房、新建厨房及会议室土建工程、排水工程、采暖工程、电气工程、室外工程、办公楼外墙、屋面及政务大厅改造工程。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。于2022年4月开工，6月完工。

上述工程于2022年8月通过初验。

该项目送审总投资3482064.84元,其中：建安工程投资3333064.84元（一期1236295.91元、二期2096768.93元),待摊投资149000元(设计费73000元、监理费45000元，招标代理费24000元，预算编制费7000元)。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资179975.29元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。






