2023年城区春节美化亮化工程竣工结算审计结果公告
                                    〔2023年第1号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年3月23日至2023年4月13日对区文化和旅游文物广电局报送的2023年城区春节美化亮化工程竣工结算进行了审计。。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

2023年春节美化亮化工程于2022年12月区政府第62次专项问题会议研究确定由区文旅局按应急工程实施，主要实施内容包括：政府广场80棵树、政府广场至运动公园转盘广场186棵树、彩霞路168棵树、南大街二中广场60棵树、转盘广场29棵树、体育运动公园正门60棵树、郁林家园长泽路67棵树、古城社区至转盘125棵树、区政府广场至横山中学岔口151棵树、运动公园周围158棵树悬挂中国梦、核心价值观灯、五角星、八角宫灯、许愿环、宫灯、双色藤球腾、星球灯、西安网红灯、满天星、流行雨、雪花灯、LED灯带等灯具；工农路时空隧道花样灯1150套、镀锌钢管432米、仿真草坪1168平方米；城区街道路灯杆悬挂5连串灯笼944套；环城路路灯杆悬挂仿羊皮4连串灯笼234套；环城路2座人行天桥悬挂3连串LED灯笼240套、发光灯带180米；红会医院、张家洼卫生室、彩霞路上路口、城南中石油加油站、体育运动公园、转盘、政府广场摆放灯组8套；政府广场摆放廊架4套、彩门2套；文广大楼摆放彩门1套、七彩外控过街灯20套、七彩渐变投光灯45套。

2023年1月区文旅局向三家有相关资质的公司询价，经评审，由西安龙岩景观工程设计有限公司横山分公司承建，最终以区财政评审和区审计局竣工结算审计价最低价为成交价。2023年2月区财政投资评审中心委托深圳群伦项目管理有限公司对预算进行了评审（横政财评函〔2023〕11号），审定2023年春节美化亮化工程招标控制价475.76万元。该项目于2023年1月2日开工，2023年1月20日完工并通过验收。

该项目送审建安工程投资4792101.07元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资104370.80元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定出具了审计报告。建议建设单位要加强建设项目管理，严格按照国家有关法律、法规规范项目建设程序日


