横山区第四中学美术教学楼装饰装修及配套设施工程竣工结算审计结果公告
                                        〔2023年第1号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年4月28日至2023年5月4日对区第四中学报送的横山区第四中学美术教学楼装饰装修及配套设施工程竣工结算进行审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

区第四中学美术教学楼装饰装修及配套设施工程经市财政局下达该项目改造资金160万元（榆政财发〔2022〕88号）。改造内容包括楼梯间吊顶、腻子，楼梯间及走廊墙裙，3间教室铺设块料地面、踢脚线，更换门窗，购买三脚钢琴1台，电钢琴38台，钢琴18台以及小号等其他小乐器。该项目预算由陕西广益招标代理有限公司编制。2022年10月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定招标控制价153.03万元（横政财评函〔2022〕281号）。2022年11月区发科局批复该项目招标实施方案并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕284号）。2022年12月5日经委托榆林和泰雅工程管理有限公司组织邀请招标，由榆林聚垚源工程有限公司中标承建，合同价1526824.38元。陕西瑞福泰工程监理有限公司负责监理，2022年11月开工，12月完工。2023年2月通过初验。
该项目送审总投资1618844.58元,其中：建安工程投资1590144.58元,待摊投资28700元(监理费15000元，招标代理费13700元)。
二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资29039.36元
三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定出具了审计报告。建议建设单位要加强建设项目管理，严格按照国家有关法律、法规规范项目建设程序。



