吴家沟文化广场景观工程竣工结算审计结果公告
                                     〔2023年第1号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年5月8日至5月12日对区农村综合改革事务中心报送的城关街道办吴家沟文化广场景观工程竣工结算进行审计进行审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

吴家沟文化广场景观工程位于区城关街道办吴家沟村，2020年7月区发展改革和科技局对该项目可行性研究进行了批复（横政发科审发〔2020〕77号）。2020年12月区财政局下达该项目建设资金450万元（横政财发〔2020〕187号）。施工图由西安百墨环境规划设计有限公司设计，建设内容包括铺设黑色广场砖3313平方米，黄色广场砖5420平方米，灰色广场砖6065平方米，中国灰花岗岩168平方米，排水双壁波纹管785米以及土方工程。该项目预算由亿诚建设项目管理有限公司编制。2021年5月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定招标控制价395.33万元（横政财评函〔2021〕38号）。2021年5月区发科局批复该项目招标实施方案并确定招标方式为公开招标（横政发科发〔2021〕80号）。2021年6月经委托由榆林乐见其成工程项目管理有限公司组织公开招投标，由陕西中烨龙泰建筑有限公司中标承建，合同价3952082.58元。2021年6月开工，9月完工。2022年4月通过初验。

该项目送审总投资4215125.87元,其中：建安工程投资3970476.29元,待摊投资244649.58元(设计费98000元、监理费98800元，招标代理费30664.58元，造价咨询费17185元)。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资43925.10元
三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定出具了审计报告。建议建设单位要加强建设项目管理，严格按照国家有关法律、法规规范项目建设程序。


