白界林场防火通道道路工程竣工审计结果公告
                                       〔2023年第27号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年4月24日至2023年4月28日对白界林场报送的白界林场防火通道道路工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况
白界林场防火通道道路工程于2022年6月8日区政府第6次区长办公会议研究确定实施该项目，2022年6月22日区行政审批服务局批复该项目实施方案，项目总投资59万元（横政审批投发〔2022〕63号），资金来源为2021年森林植被恢复费50万元（横政财建发〔2022〕18号），剩余部分由林场自筹解决。项目实施方案由榆林博瑞泰工程项目管理有限公司编制，施工图由陕西凯泰达路桥设计有限公司设计，2022年8月白界林场场务会议通过“三重一大”决策确定陕西文泰路桥工程有限公司承建，合同价55万元。合同内容包括路基土方挖填、硬化防火道路1.1公里、路基宽4.5米、路面宽3.5米、水泥风积沙稳定层20厘米，水泥混凝土15厘米等。监理业务由陕西恒瑞项目管理有限公司承担。实际实施里程1.2公里。2022年8月开工，2022年10月完工。2022年11月通过初验。
该项目送审总投资603924.59元,其中：建安工程投资586690.59元,待摊投资17234元（设计费5000元、监理费9234元、实施方案编制费3000）。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资25200元






