波罗古堡展厅陈列布展工程竣工结算审计结果公告
                                    〔2023年第33号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年3月15日至6月7日对区文化和旅游文物广电局报送的波罗古堡展厅陈列布展工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

2015年8月波罗古堡展厅陈列布展工程经区发改局进行了可行性研究报告的批复（横政发改发〔2015〕157号），概算投资839万元，资金来源区财政局；2015年9月区人民政府批复了招标实施方案（横政函〔2015〕212号）。建设内容包括：展厅陈设空间包括参将府院落中五个厢房、地下通道和中庭过道，其中，第一展厅波罗历史文化展厅72.6平方米，第二展厅军事文化展厅72.6平方米，第三、四、五展厅红色革命文化展厅367.92平方米，地下通道宗教文化展厅218平方米，中庭过道主体浮雕展示118平方米，五个展厅工程内容主要包含铝单板墙面、展柜、互动投影、虚拟成像、多媒体翻书、沙盘、油画创作、半景画和浮雕等。

施工图由陕西仁昌装饰安装工程有限公司设计，建筑面积850平方米。2015年8月区财投办对该项目进行了审查，招标控制价852.14万元（横政财投函〔2015〕89号）。2018年9月经陕西恒瑞项目管理有限公司组织公开招投标由西安美院资产经营有限责任公司中标承建，合同价8515395.73元。监理业务由陕西恒瑞项目管理有限公司承担。2016年8月开工，2021年7月完工，2022年5月通过了区发展改革和科技局的初步验收。
主要变更包括：土建工程木门窗增加保温、外墙内侧增加PVC防潮板、展厅高度变更增加墙面装修和展厅五增加半景画和主体浮雕，安装工程空调及消防合同为暂估结算以实际量计取和电气根据展厅重新布置按实际量计取等工程。

 该项目送审总投资11178830.04元，其中：合同价8515395.73元（展厅装修工程1859659.22元，电气工程156640.54元，空调及消防工程267508.98元，多媒体工程1287154.29元，艺术品工程4944432.70元），签证2022434.31元（签证土建1387724.02元，签证安装634710.29元）；待摊投资641000元（设计费497000元，招标代理费46000元，监理费98000元）。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资951838.35元


