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[bookmark: _Hlk147566584]根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年3月17日至2023年7月18日，对榆林市横山区双城办事处对报送的双城办事处高效旱作节水项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况		
双城办事处高效旱作节水项目位于双城办事处王梁村，2022年3月市农业局出具了项目实施方案审核意见（榆政农函〔2022〕23号）。该项目累计落实建设资金835万元，其中2022年4月区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组下达第三批统筹整合财政涉农资金585万元，2023年1月陕西榆林能源集团有限责任公司拨入帮扶资金250万元。
2022年1月区财政投资评审中心对该项目预算进行了评审，确定PE塑料管工程招标控制价380万元；确定软体水窖工程招标控制价130.5万元；确定土建工程招标控制价230.5万元（横政财评函〔2022〕6号）。2022年4月区发科局批复了该项目招标实施方案。2022年5月委托榆林和泰雅工程项目管理有限公司进行招标，PE塑料管工程由靖边县达鑫通实业有限公司中标承建，合同价3797116.50元。主要实施内容包括:购置及安装DN125PE2.0MPA管道15897米、DN90PE0.8MPA管道28300米、DN63PE0.8MPA管道35989米、新建出水栓1056座及铺设DN63PE0.8MPA管1795.2米。软体水窖工程由国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司中标承建，合同价1302402元。主要实施内容包括:新建软体水窖7座，其中：1000立方米的软体水窖6座、2000立方米的软体水窖1座。土建工程由陕西达鑫通建筑有限公司中标承建，合同价2302668.26元。主要实施内容包括铺设上水管线DN100镀锌钢管6312米，DN50镀锌钢管1053米，软体水窖7座、田间管道土方工程，田间闸阀井49座、出水栓1056座、安装100KVA变压器1台，架设电线路200米，购置安装水泵12台。2022年6月开工，2022年8月完工，2022年11月通过初步验收。
该项目送审建安工程投资7525515.14元，其中：PE塑料管工程3815124.51元、软体水窖工程1302402元、土建工程2407988.63元。
二、根据审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资369801.56元
（二）评标结束后未公示评标结果发布中标通知书
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