横山区白界镇土地海则村土地开发项目结算审计结果公告
                                       〔2023年第48号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年7月21日至2023年10月9日，对榆林市横山区产业园区管委会报送的横山区白界镇土地海则村土地开发项目结算进行了审计。现将审计结果公告如下：诺。我局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况



白界镇土地海则村土地开发项目位于横山区东南部风沙草滩区，2012年12月县发改局批复了项目可行性研究报告（横政发改发 〔2012〕301号），2013年1月县住建局出具了项目选址审查意见书（横政住建函〔2013〕13号）。初步设计由陕西北林生态科技服务有限公司编制，设计内容包括：平整土地36.649公顷、改良土壤35.13公顷；新建机井7座、埋设DN110PVC管道4.18千米、出水口104处、阀门井和退水井23处、修建井房7间、安装水泵7台；架设10KV输电线路2.36千米、380V配线电路1.45千米、50KVA变压器2台；新修生产道路2.011千米，环滩道路3.016千米，田间道路1.476千米；营造农田防护网、搭设网格沙障营造灌丛绿化带，总面积1.17公顷；栽植场树7977株。2013年9月三产服务区组织县国土局、县水务局、县农业局、县发改局、县审计局、白界乡镇府等相关单位对初步设计进行联合评审，并出具了通过评审的评审意见。2013年10月县审计局出具了预算审核报告，审定预算造价6242088.48元（横审报 〔2013〕67号），2013年12月市发改局批复了该项目招标实施方案（榆政发改发 〔2013〕897号）。2013年10月经榆林博润项目咨询有限公司组织公开招标，由榆林市远洋建筑工程有限公司中标承建，合同价6212240.11元。主要完成内容包括平整土地549.735亩，改良土壤349.91亩、覆土厚度40cm，蓄水梗土方529.77立方米，生产道路长698米、宽4米、粘土层厚度30cm，环滩道路长1792.53米、宽4米、粘土厚度30cm，田间道路长794.5米、宽4米、粘土层厚度30cm；修复土地海则原道路2500米、宽6米、砂砾石厚20cm，进场道路1450米，宽4米、粘土厚40cm。监理业务由陕西中秦工程管理有限公司承担。该项目于2014年1月开工，由于土地海则村与盖排梁村土地权属纠纷问题，至今未完成全部建设内容，产业园区管委会、施工、监理于2022年10月对已完成内容进行验收。

该项目送审建安工程投资4549731.40元。

二、根据审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资138226.57元

（二）先招标后取得招标实施方案的批复

（三）项目至今未全部完工，部分土地闲置未利用，截至目前尚未解决

四、审计建议

建议尽快解决土地争议问题，启动闲置土地利用，加强对开发的土地监管，确保得到合理利用。 






