
2022年校舍维修改造工程竣工结算审计结果公告
                                       〔2023年第59号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年4月24日至9月17日，对区教育和体育局报送的2022年校舍维修改造工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况


2022年校舍维修改造工程包括区第四中学整体维修工程、区第六中学土方工程、党岔中学餐厅改造工程、马坊小学改造工程以及三小、四小、五小、六小、九小、七小和十七小操场改造工程，涉及11所学校17个标段。2022年6月区政府第28次专题会议研究确定，对三小、四小、五小、六小、九小、马坊小学和党岔中学等7所水毁较为严重的学校操场、校舍及相关设施维修改造工程按应急工程实施，会议并就区第四中学维修工程因需增加屋面防水处理、大门、教学楼保温、涂料、化粪池及室外管网工程，增加概算480万元予以通过。

上述项目累计落实建设资金49042196.71元，其中榆政财教发〔2022〕79号文件下达区第四中学普通高中建设发展专项资金100万元；横政财发〔2022〕276号文件下达专项资金200万元（四小132万元，马坊小学68万元）；横政财发〔2022〕271号文件下达专项资金500万元（四中310万元，党岔中学60万元，四小20万元，九小75万元，马坊小学20万元，五小15万元）；横政财发〔2022〕239号文件下达专项资金1000万元（四中4662026元，党岔中学357694.17元，四小525300元，五小1299987元，九小2999970元，马坊小学155022.83元）；榆政财教发〔2022〕16号文件下达309万元（六小135万元，三小174万元）；榆政财教发〔2021〕136号文件下达党岔中学150万元；横政财发〔2022〕121号文件下达四中专项资金2000万元；榆政财教发〔2021〕214号文件下达235万元（四中60万元，党岔50万元，十七小125万元）；横政财教发〔2022〕111号文件下达119万元（党岔10万元，四小40万元，六小35万元，九小30万元，马坊4万元）；榆政财教发〔2022〕186号文件下达四中建设资金135万元；另外六中土方建设资金已全部落实1562196.71元。

区第六中学土方工程占地面积76155.40平方米，由榆林腾睿信息科技有限公司测绘并计算工程量，2021年3月区发改局批复该工程招标实施方案并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2021〕44号），2021年5月委托由榆林博润项目管理咨询有限组织邀请招标，由榆林市文拓建筑安装装饰有限公司中标承建，合同价1442853.88元。2021年5月开工，6月完工。完成挖土方106808.15立方米，土方及垃圾外运64438.57立方米等。2021年6月通过初验。
区行政审批局于2022年1月批复第十七小学和第七小学操场改造项目实施方案，批复投资126万元和154万元（横政审批投发〔2022〕9号、10号）。七小和十七小操场改造工程施工图由陕西年代建筑设计咨询有限公司设计，预算由榆林博润项目咨询有限公司编制，2022年1月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定七小操场招标控制价142.55万元、十七小操场招标控制价115.64万元（横政财评函〔2022〕5号）。2022年5月区发改局批复该工程招标实施方案并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕57号）。2022年5月委托由榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织邀请招标，由陕西中烨龙泰建筑有限公司中标承建，合同价2580084.19元。陕西瑞福泰工程监理有限公司承担监理业务。2022年7月开工、8月完工。完成七小人造草坪2253.79平方米、塑胶跑道2014.18平方米、各专业硅PU场地1260.33平方米及相关体育设施；完成十七小人造草坪1275平方米、塑胶跑道1450平方米、各专业硅PU场地1300平方米、破除及恢复混凝土路面、环水沟、排水管网及相关体育设施；增加塑胶跑道174平方米、硅PU场地182平方米和人造草坪200平方米。2023年4月通过初验。
三小、六小操场，马坊小学维修改造和党岔中学餐厅改造工程施工图由陕西年代建筑设计咨询有限公司编制，预算由榆林市恒博工程咨询有限公司编制。2022年6月区财政评审中心对上述项目预算进行了审查，并确定六小操场招标控制价146.05万元、三小操场招标控制价149.41万元、党岔中学餐厅改造招标控制价237.47万元（横政财评函〔2022〕67号）。2022年7月区财政投资评审中心审核确定马坊小学招标控制价98.8万元（横政财评函〔2022〕77号）。四小东北侧边坡支护及校舍维修改造工程因操场东南部坡脚居住大量居民，坡面局部出现滑塌，存在严重隐患。勘察业务由陕西欣国泰岩土工程有限公司承担，施工图由信息产业部电子综合勘察研究院编制，采用挡墙内侧布置排桩与砖挡墙形成联合支护体。2022年7月区财政投资评审中心审核确定四小项目招标控制价191.49万元（横政财评函〔2022〕76号）。

2022年7月委托由榆林和泰雅工程项目管理有限公司对党岔中学餐厅、马坊小学维修、三小操场、四小操场、六小操场项目进行了邀请招标，党岔中学餐厅改造项目由陕西品恒建筑工程有限公司中标承建，合同价2373055.21元，建设内容包括新建框架结构餐厅582.43平方米以及室外附属给排水等工程。因餐厅面积增加，设计变更增加钢结构而相应增加空腹柱3.464吨、钢梁2.627吨、土方回填573.40立方米、屋面卷材防水87.75平方米、天棚吊顶87.75平方米等；增加室外硬化630平方米、锅炉房维修、旧厨房维修、新食堂增加柱体油、灭蝇灯装饰、隔断包间、锅炉房和食堂之间连廊过道等。2022年7月开工，8月完工，10月通过初验。马坊小学维修改造项目由榆林市振翔建筑工程有限公司中标承建，合同价986728.01元；建设内容包括抹灰面油漆725.79平方米、更换教室门窗、石材窗台板84.80米、凿除原水泥地面640.51平方米、块料楼地面640.51平方米、电缆桥架及电气维修、金属栏杆90米、水泥砂浆楼地面1750平方米、4毫米厚硅PU操场面层1750平方米等；变更增加内容包括墙面一般抹灰40平方米、刷喷涂料140平方米、水泥砂浆楼地面1200平方米、松木门1樘、硅PU面层460平方米等。2022年7月开工，2022年8月完工，2023年4月通过初验。三小操场改造项目由陕西佰凌贸建设工程有限公司中标承建，合同价1493010.09元，建设内容包括铲除原面层4095平方米、13毫米厚聚氨酯、橡胶复合面层2950平方米、4毫米厚硅PU面层1700平方米、拆除栏杆108.92平方米，拆除高围墙8.19立方米、水泥混凝土555平方米、土方回填37.27立方米、现浇混凝土钢筋0.405吨、墙面抹灰115平方米、刷喷涂料115平方米等；变更增加内容包括水泥混凝土900平方米、减少圈梁3.59立方米、现浇混凝土钢筋减少0.405吨等。2022年7月开工，2022年8月完工，2023年4月通过初验。第四小学东北侧边坡支护及校舍改造工程由榆林瑞恒建设工程有限公司中标承建，合同价1913603.28元，建设内容包括排桩612米、冠梁34.29立方米、拆除及新建围墙85.30米、围墙外混凝土113平方米、操场混凝土745平方米、地基注浆处理1344米、挖土方1508.26立方米、建筑垃圾外运473.81立方米、土方及垫层回填1537.20立方米等；增加少计的支护桩3根、漏计拆除旧墙体、少计室外硬化263平方米，增加混凝土的二次倒运、漏计清理旧砂浆、落水管和拆除栏杆等。2022年7月开工，2022年8月完工，2023年3月通过初验。第六小学操场改造项目由陕西鑫通晶源建筑工程有限公司中标承建，合同价1458966.26元，建设内容包括拆除原面层5260平方米、新做13毫米厚聚氨酯、橡胶复合面层1700平方米、4毫米厚硅PU面层1060平方米、10厚合成材料吸震垫+人造草坪面层2500平方米、环形排水沟239米、现浇混凝土钢筋0.919吨、土方外运5公里等；变更增加内容包括拆除18厘米厚C25凝土路面48平方米、增加水泥混凝土220平方米、石材楼地面68平方米、墙面人造草坪2024平方米等。2022年7月开工，2022年8月完工，2023年4月通过初验。上述五所学校改造工程监理业务由陕西方园项目管理有限公司承担。
五小和九小操场改造工程施工图由陕西年代建筑设计咨询有限公司编制，预算由榆林市恒博工程咨询有限公司编制。2022年8月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定五小操场招标控制价147.47万元、九小操场招标控制价347.45万元（横政财评函〔2022〕155号）。2022年9月区发改局批复五小和九小操场改造工程招标实施方案并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕214号、213号）。经榆林泰安博瑞工程管理有限公司组织邀请招标，一标段五小操场改造工程由陕西佰凌贸建设工程有限公司中标承建，合同价1471503.49元，建设内容包括铲操场除原面层5250平方米、新做13毫米厚全塑密实型复合面层2950平方米、10毫米厚合成材料吸震垫+人造草坪面层2300平方米、垃圾外运525立方米等；二标段九小操场改造项目由陕西佰凌贸建设工程有限公司中标承建，合同价3471357.67元，建设内容包括15厘米厚混凝土消防车道1530平方米、篮球运动场地及排球场2480平方米、台阶花岗岩铺装262.78平方米、围墙45.70米、铲除原混凝土道路面层、运动场地面层及混凝土基层8142.90平方米、2座雨水口、1座雨水检查井等；变更增加内容包括拆除彩钢房536.30平方米、新建舞台536.30平方米、铲除原台阶面层1792平方米、立缘石304米、台阶花岗岩铺装1404平方米、石材楼地面952.45平方米、成品大理石凳15个、围栏15平方米、雨水检查井29座、环形排水沟245米、拆除旧围墙40米等。两个项目的监理业务由陕西方园项目管理有限公司承担。2022年10月开工，2022年11月完工，2023年4月通过初验。
区第四中学校园整体维修改造工程始建于2000年，2022年6月25日经区政府第8次区长办公会议研究确定四中维修改造项目因暑期工期要求紧，确定按应急工程实施，并分八个标段。工程由陕西年代建筑设计咨询有限公司设计，预算由榆林市恒博工程咨询有限公司编制，预算总额2751.82万元。2022年6月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定招标控制价2571.02万元（横政财评函〔2022〕65号）。2022年7月经委托由榆林众旺建设工程招标代理有限责任公司组织邀请招标，一标段1号公寓楼及1号附属用房维修改造工程由榆林市秦通建工有限公司中标承建，合同价3276448.06元，改造面积3120平方米，新增工程包括漏计拆除瓷砖墙面、金刚网纱窗、吸顶灯22套、不锈钢护栏、落水管、少计幕墙窗和花岗岩等；二标段2号、3号公寓楼及2号附属用房维修改造工程由榆林市昊博建筑工程有限公司中标承建，合同价3694420.81元，改造面积4597平方米，新增工程包括线槽电线插座开关灯具、少计大理石花岗岩223.50平方米、金刚防盗窗、门窗、落水管等；三标段高中部北教学楼维修改造工程由陕西宏安建设工程有限公司中标承建，合同价3968764.54元，改造面积3936平方米，新增工程包括旧外墙拆除及保温3228立方米、花岗岩地面漏项、插座、抹灰、金刚网窗纱、主电缆漏项，少计真石漆618.58平方米和屋面防水881.50平方米等；四标段高中部南教学楼维修改造工程由陕西富新建筑工程有限责任公司中标承建，合同价3923182.67元，改造面积3936平方米，新增工程包括旧外墙拆除及保温3228立方米、花岗岩地面漏项、插座、抹灰、金刚网窗纱、主电缆漏项，少计真石漆618.58平方米、屋面防水881.50平方米等；五标段办公楼及3-4号附属用房维修改造项目由陕西兄弟源实业发展有限公司中标承建，合同价1983464.80元，改造面积3826平方米，新增工程包括旧外墙拆除2907.68立方米、花岗岩地面55.30平方米、洁具、金刚网窗纱153个和主电缆漏项，少计真石漆123.53平方米、保温115.75平方米、屋面防水786平方米，增加拆除隔墙及零星维修等；六标段阶梯教室及附属工程维修改造项目由榆林市恒易建筑工程有限公司中标承建，合同价2216681.22元，改造面积1013平方米，新增工程包括塑胶跑道272.80平方米、砌筑环形排水沟160米及更换水箅子、碎石垫层1800平方米、塑胶跑道及人工划线、拆除及新做混凝土155平方米、屋面防水624.40平方米，少计墙面抹灰399.16平方米、外墙保温315.90平方米、真石漆862.52平方米以及零星工程等；七标段校园室外维修改造项目由厚德建设有限公司中标承建，合同价3776257.14元，建设内容包括混凝土硬化4850平方米、透水砖及花岗岩铺装5360平方米、室外绿化2600平方米、室外雨污水管网等，新增工程包括拆除工程、乔木挖除、高中部危房拆除、PVC和污水管道、舞台旗台、路缘石、特色铺装、树池、座凳等；八标段初中部教学楼及室外工程维修改造项目由陕西苏衡升建设工程有限公司中标承建，合同价2835472.56元，改造面积2087平方米，新增内容包括石材门窗落水管、电缆、断桥窗、钢网防盗窗、断桥窗、走廊瓷砖拆除等。四中项目建设内容包括累计改造建筑面积为22515平方米的更换楼地面、门窗、室内电气线路灯具改造和采暖工程、室内墙面改造，外墙保温、装饰墙面以及室外附属工程等。2022年8月开工，9月完工，2023年8月通过初验。
监理业务由榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织邀请招标，一标段四中维修工程由陕西睿信项目管理有限公司承担监理，合同价306660元；二标段（三小、四小、六小、党岔中学和马坊小学）由陕西方圆项目管理有限公司承担监理，合同价112800元。
上述项目送审建安工程投资50303326.22元，其中：区第四中学一标段1号公寓楼及1号附属用房维修改造项目3458432.64元，二标段2号、3号公寓楼及2号附属用房3975386.95元，三标段高中部北教学楼5033366.66元，四标段高中部南教学楼4990985.37元，五标段办公楼及3-4号附属用房2296398.15元，六标段第四中学阶梯教室及附属2600807.91元，七标段校园室外维修改造5432666.94元，八标段初中部教学楼及室外工程3008302.85元，第六中学土方1582307.78元，党岔中学餐厅改造3104091.72元，三小操场改造1610176.86元，第四小学东北侧边坡支护及校舍改造2275540.84元，五小操场改造工程1470515.20元，六小操场改造1662374.37元，九小操场改造4111226.09元，七小和十七小操场改造2611135.76元，马坊小学维修改造1079610.13元。
二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资1623797.54元




