党岔镇韩石畔村草产业基础设施配套项目竣工结算
审计结果公告
                                    〔2023年第60号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年11月25日至12月5日对党岔镇人民政府报送的党岔镇韩石畔村草产业基础设施配套项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

党岔镇韩石畔村草产业基础设施配套项目涉及灌溉面积901.12亩。区发展改革和科技局于2022年7月下达该项目资金计划，批复投资180万元（横政发科发〔2022〕133号）。区行政审批局于2022年10月对该项目实施方案予以批复，批复投资247.68万元，其中苏陕资金180万元，其余土壤改良1000亩、土地翻耕1000亩和增施有机肥150吨等内容为自筹资金（横政审批投发〔2022〕131号）。该项目施工图由永建设计集团有限公司榆林分公司设计，2022年11月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定招标控制价179.56万元（横政财评函〔2022〕297号）。2022年11月区发科局批复该项目招标实施方案并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕295号）。2022年11月经委托陕西圣业招标有限公司组织邀请招标，由陕西中鼎恒德建筑工程有限公司中标承建，合同价1794536.39元。建设内容包括水源泵站工程1处，管理房4间，上水管线两路2933米，田间灌溉地埋管网8385米，泄水井29座、控制井20座、上水钢管防震墩10座，出水口和出水闸阀173套，光伏加压水泵及发电设施2处，380v线路109米及变压器一台，高位水池软体水窖2座700立方米、抽水泵站安装、滴灌枢纽2套（过滤器、施肥罐、流量计、压力表和保护装置）、输配电保护装置（启动器、熔断器、避雷器、计量柜、配电屏低压开关柜、动力配电箱、软启动柜）等内容。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。2022年12月开工，2023年9月完工。2023年10月通过初验。

该项目送审总投资1906114.49元,其中：建安工程投资1827655.49元,待摊投资78459元（设计费27000元，招标代理费15569元，监理费35890元）。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资57984.28元



