横山农垦大厦观光电梯项目工程结算审计结果公告
                                        〔2024年第3号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定及区政府主要领导批示要求，区审计局派出审计组，自2023年12月25日至2024年1月9日，对横山农垦大厦观光电梯项目进行工程结算审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

横山农垦大厦新增观光电梯项目为企业自筹资金，施工图设计由陕西中正华泰工程技术有限公司承担，施工图审查由陕西祥瑞宇恒工程咨询有限公司审查，预算由陕西众鼎互联项目管理有限公司编制，2018年12月区财投办对该预算进行审查（横政财投函〔2018〕203号）；2019年1月区政府批复该项目招标实施方案（横政函〔2019〕17号），招标代理业务由锐驰项目管理有限公司承担，经公开招投标，由陕西恒东建设有限公司中标承建，合同价3204728.37元，建设内容主要包括2部总高20.86米和1部总高91.06米电梯。为使政务大厅尽快投入使用，经区长现场办公同意增加电梯装饰工程，变更内容：原裸漏洞口装饰增加干挂花岗岩墙面及钢骨架160.25平方米、不锈钢装饰条111.86米、铝单板1110.77平方米等，增加合同1723082.41元。监理业务由延安凯瑞工程监理有限公司承担；2019年6月开工，2020年4月完工，2020年7月通过初步验收。 

该工程送审建安工程投资4927810.78元。

二、审计发现的主要问题及处理意见

多计建安工程投资722117.22元



