2022年畜牧业羊文化广场竣工结算审计结果公告

                                     〔2024年第8号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年12月15日至2024年1月24日对区畜牧兽医局报送的2022年畜牧业羊文化广场竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

2022年畜牧业羊文化广场位于城关街道办马家梁村，项目占地13240平方米。2021年6月区行政审批局出具了该项目企业投资备案确认书，核定投资900万元，建设内容包括新修培训住宿楼、文化站、综合服务楼装修、改造铺设羊文化广场等内容。2022年6月区政府第28次专题会议研究确定同意安排华能集团定点扶贫资金500万元用于该项目建设。2022年7月25日区政府第33次专题会议研究确定同意安排该项目建设资金714.59万元（华能集团500万元，区级财政资金214.59万元），并确定进行公开招投标。该项目累计落实建设资金714.59万元，其中横政财农专发〔2022〕5号文件下达华能帮扶资金500万元，横政财发〔2022〕152号文件下达区财政资金214.59万元）。该项目施工图由陕西中信蓝海城乡规划设施有限公司设计，污水池和蓄水池由中伦国际设计集团有限公司设计。2022年7月6日区财政评审中心审核确定该项目招标控制价714.59万元（横政财评函〔2022〕91号）。2022年7月29日区发科局批复该项目招标实施方案并确定招标方式为公开招投标（横政发科发〔2022〕149号）。2022年9月经委托陕西中财科达项目管理有限公司组织公开招投标，由西安龙岩景观工程设计有限公司中标承建，合同价7125615.71元。建设内容包括羊文化广场铺装、绿化、照明及给排水，新建污水池和蓄水池等建设内容。监理业务由陕西恒瑞项目管理有限公司承担。变更增加工程包括新增五哥雕塑、文化石、花箱，园路阴刻石材、新增15cm厚台阶、展馆北侧新增芝麻白花岗岩等，变更增加工程经区财政评审中心审查核定增加造价169.67万元（横政财评函〔2023〕515号）。区政府2023年第56次专题会议研究同意该项目增加投资223.96万元，减少投资45.80万元。2022年9月开工，2023年5月完工。2023年11月通过初验。

该项目送审总投资9350119.19元,其中：建安工程投资8822318.19元,待摊投资527801元（设计费285600元，预算编制费29600元，招标代理费48000元，监理费128261元，结算编制费36340元）。
二、审计发现的主要问题及处理结果

（一）多计建安工程投资295366.15元

（二） 部分建设资金未足额落实到位，仍存在缺口



